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D O D A T E K   č. 6
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 840-2019-523101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Sídlo:
	Hroznová 17, 603 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov

	Adresa:
	Palánek 1, 682 01 Vyškov

	Telefon:
	724 913 207 – Ing. Krampl
724 155 478 – Ing. Urbanková

	E-mail :
	vyskov.pk@spucr.cz
a.urbankova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel a
Ing. Libor Sedláček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359 / 0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luleč

V souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 26.9.2019, ve znění předešlých dodatků, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:
I.
[bookmark: _Hlk25220091]Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:
Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.
FC 3.5. Návrhové práce: 
dílčí část
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
[bookmark: _Hlk87872203]Termín se mění z 30.11.2024 na „do 6 měsíců od výzvy objednatele“.

Důvodem pro změnu termínu je nedostatek výměry státní a obecní půdy pro zabezpečení nezbytných opatření schváleného plánu společných zařízení. Zajištění potřebné výměry bude realizováno směnnou pozemků. Pobočka z důvodu nedostatku výměry státní půdy pro směnu vyčkala v roce 2024 převodu pozemků po nedostatečně identifikovaných vlastnících (NIV). Při přípravě podkladů pro směnu však z důvodu aktualizace metodického pokynu SPÚ nebyla směna dosud podána. Směna bude realizována po datu účinnosti aktualizace metodického pokynu. Bez zabezpečení výměry není možné, aby zhotovitel vyhotovil návrh nového uspořádání pozemků. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl termín plnění stanoven jako plovoucí, vázaný na výzvu objednatele, resp. Pobočky Vyškov.

III.
Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 27.11.2024			V Třebíči dne: 26.11.2024

Za objednatele:				Za zhotovitele:





Ing. Pavel Zajíček				Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
ředitel KPÚ pro JmK				jednatelé EKOS T, spol. s r.o.




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek



         

