Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101 
uzavřené dne 29.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a týkající se vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Frýdlantu
mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

	Sídlo:
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Telefon:
	+420 725002567

	E-mail :
	j.vencovsky@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxx xxx xxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO:
	41601483

	DIČ:
	CZ 41601483

	ID DS:
	784cctd

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101.
Předmět dodatku

Tento dodatek se sjednává z následujících důvodů. Změnu sjednaných termínů plnění způsobila obtížná jednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje o napojení polní cesty HC3 na krajskou silnici ev.č. III/0352. Dále objednatel zvážil dodatečný požadavek obce ze 17.4. 2023, uložil zhotoviteli zhotovit dokumentaci technického řešení stavby vodní plochy s regulovaným průtokem vody (jako IP1) a v důsledku toho aktualizovat původní návrh plánu společných zařízení. Z těchto důvodů se nově sjednávají termíny plnění následovně:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	
	
	Termín

původní
	Termín

nový

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	30.6.2023
	31.10.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	30.6.2023
	31.10.2023

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.6.2023
	31.10.2023

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	30.6.2023
	31.10.2023

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona
	31.12.2023
	31.8. 2024


Nově sjednané termíny plnění jsou závislé na splnění následujících podmínek:
1. Poskytnutí údajů ČHMÚ objednatelem zhotoviteli do 15.8 2023.
2. Operativní projednání aktualizovaného plánu společných zařízení objednatelem s DOSS, v RDK a v zastupitelstvu obce. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V Liberci dne:
30.6.2023

            

   V Brně dne: 30.6.2023
Za objednatele: 



                Za zhotovitele:

….………………………………………                                 …………………………………………….
	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel 

Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj
	
	
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
              jednatel
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