

DODATEK Č. 2
[bookmark: _Hlk182572412]ke smlouvě o dílo č. 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danielem Engelem, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelé
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: +XXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku jsou samostatné méněpráce v celkové výši 23 694,00 Kč bez DPH, spočívající v ponížení měrných jednotek u dotčených hlavních fakturačních celků a dílčích fakturačních celků vymezených smlouvou o dílo číslo 447-2023-508207 ze dne 16. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), které vyplynuly ze skutečně provedených prací v rámci zjišťování hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav Žežice u Chuderova. V důsledku uvedeného se mění čl. 3 „CENA DÍLA“ Smlouvy a příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – položkový výkaz činností.
Předmět DODATKU
[bookmark: _Hlk182571451]Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav Žežice u Chuderova dochází ke změnám počtů měrných jednotek u hlavních fakturačních celků a dílčích fakturačních celků vymezených Smlouvou, a to v následujícím rozsahu:
Hlavní fakturační celek 1 „Přípravné práce“:
6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z 132 MJ (100 bm) na 127 MJ
6.2.7 – Rozbor současného stavu z 450 MJ (ha) na 448 MJ
6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 450 MJ (ha) na 448 MJ
Hlavní fakturační celek 2 „Návrhové práce“:
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 450 MJ (ha) na 448 MJ
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 450 MJ (ha) na 448 MJ
Hlavní fakturační celek 3 „Mapové dílo“:
6.4 – Mapové dílo z 450 MJ (ha) na 448 MJ

Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny Díla o 23 694,00 Kč bez DPH. 
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 409 064,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 208 872,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   216 832,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 834 768,50 Kč

	DPH 21 %
	   595 301,39 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 430 069,89 Kč


[bookmark: _Ref50585481]

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777][bookmark: _Ref93389603]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 27.11.2024		Datum: 25.11.2024






      „elektronicky podepsáno“
	___________________________
	___________________________

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel
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	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žežice u Chuderova

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 3)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 3)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	31.03.2024 2)

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	260
	1 000,00
	260 000,00
	31.05.2024 2)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	190
	1 250,00
	237 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	127
	3 300,00
	419 100,00
	30.09.2024 2)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	3 300,00
	19 800,00
	30.09.2024 2)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	31.03.2025 2)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	31.05.2025 2)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 409 064,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	448
	1 072,50
	480 480,00
	31.05.2026 2)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	21
	1 100,00
	23 100,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	48
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 4)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 4)
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 4)
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 4)
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	448
	1 072,50
	480 480,00
	31.03.2027 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	33 000,00
	66 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	4 400,00
	35 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 5)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 5)
	ha
	1
	7 507,50
	7 507,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 5)
	ha
	1
	4 290,00
	4 290,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 5)
	ha
	1
	1 608,75
	1 608,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 872,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	448
	484,00
	216 832,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 832,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 409 064,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 208 872,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 832,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 834 768,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	595 301,39
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 430 069,89
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 27.11.2024
	Datum: 25.11.2024

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	"elektronicky podepsáno"
	 

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	3) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	4) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	5) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



		


