Č.j. objednatele: SPU 463586/2024/129/Tel








UID: spudms00000015070846
Č.j. dodavatele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo číslo 667-2020-592101, uzavřené dne 28. 8. 2020, na provedení díla návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otročín s částí k. ú. Brť a Poseč (dále jen „KoPÚ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154,
(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.2.
1. Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna identifikačních údajů u objednatele.
Dodatkem č. 2 také dochází ke změně způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ SharePoint, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.  
Dále dochází ke změně termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě - KoPÚ v k. ú. Otročín s částí k. ú. Brť a Poseč u  FC 3.4.3, 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. 
2. Předmět Dodatku
2.1 Identifikační údaje objednatele se mění takto: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Telefon: 










 +420 602 420 536

E-mail:











 j.loufek@spucr.cz
2.2 V Čl. IV odst. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
2.3 V Čl. IV odst. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.  Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.7. 
Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.8.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10.
Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.11.
Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.12.
Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

2.4. Změna termínů odevzdání ídlčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě - KoPÚ v k. ú. Otročín s částí k. ú. Brť a Poseč 
Dochází ke změně termínu předání dílčích částí FC 3.4.3, 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. dle níže uvedeného rozpisu: 

	 

Hlavní celek / dílčí část celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín
	Nový termín

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	46
	600
	27 600
	x
	30.11.2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	980
	513
	502 740
	30. 11. 2023
	30. 11. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	40
	550
	22 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	80
	500
	40 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	1 000
	25 000
	
	

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění
	ha
	979
	410
	401 390
	30. 11. 2024
	30. 11. 2025


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2.4 Odůvodnění: 
· 
Důvodem žádosti o schválení nepodstatné změny závazku jsou změny termínu předání dílčích etap díla, po ukončení přerušení prací. 
·      Vypracování plánu společných zařízení (dále PSZ) bylo přerušeno na dobu nezbytně nutnou, od 1. 3. 2023 do 6. 11. 2024, z důvodu zajištění nezbytných podkladů pro další zpracování PSZ, kterými jsou předběžný geotechnický průzkum, zajištění hydrologických dat ČHMÚ a vypracování posudků ke kategorizaci vodních děl z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu ve smyslu odst. 4) § 61 zák. č. 254/2001 Sb.,o vodách.
·       Vzhledem k přerušení prací byly posunuty termíny odevzdání FC 3.5.1 do 30. 11. 2024, tj. o 365 dní a FC 3.5.2. do 30.11. 2025, tj. o 365 dní. 
·       Práce byly obnoveny dne 6. 11. 2024. 
·       Současně je řešena změna způsobu předávání digitálních částí Díla zpracovaných fakturačních částí, vyplývající ze Směrnice pro oblast pozemkových úprav č. SM 05/2019, změny č. 7, z důvodu spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“), které je určené pro sdílení dat s externími subjekty.
Dochází také ke změně identifikačních údajů u objednatele. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ KoPÚ v k.ú. Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč v souladu s výše uvedenými změnami, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místo: Karlovy Vary
Datum: 29. 11. 2024
	AGROPLAN, spol. s r. o.
Místo: Praha
Datum: 29. 11. 2024

	
	    

	______________________________
	______________________________

	Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.


Česká republika - Státní pozemkový úřad


Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov


Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary


Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 


Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj


Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary





Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary


+420 602 420 536


j.loufek@spucr.cz
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AGROPLAN, spol. s r. o.


Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4


Ing. Janou Švábovou, jednatelkou


Ing. Petrem Kubů, jednatelem


Ing. Jana Švábová, jednatelka


Ing. Petr Kubů, jednatel
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XXXXX
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ČSOB Praha 4


31405/0300


48110141


CZ 48110141





Zhotovitel:


Sídlo:


Zastoupen:





Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 





V technických záležitostech oprávněn jednat: 





Tel./Fax:


E-mail:


ID DS:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:


IČO:


DIČ:





Objednatel:


Sídlo:





Adresa:


Zastoupený:





Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:





V technických záležitostech oprávněn jednat:





Adresa:


Telefon


E-mail:


ID DS:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:


IČO:


DIČ:


(dále jen „objednatel")


a
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