DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 822-2019-529101 uzavřené dne 02. 10. 2019, na provedení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše (dále jen „KoPÚ), ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:
Objednatel: 									Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: 											Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
												Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: 											Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 
Adresa: 											Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Telefon: 										+ 420 725 403 871 
E-mail: 											t.valina@spucr.cz 
ID DS:											z49per3 
Bankovní spojení: 								ČNB 
Číslo účtu: 										3723001/0710 
IČO: 											01312774 
DIČ: 											CZ01312774 – není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitel: 		Sdružení:
		a) GROMA PLAN s.r.o.
												b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 											Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupený: 									Pavlem Vostrackým – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, xxxxxxx, 
	xxxxxxx, xxxxxxx, 
		xxxxxxx
Tel.:			a) xxxxxxx
												b) xxxxxxx
E-mail: 		a) xxxxxxx
												b) xxxxxxx
ID DS: 		a) ekc85xd
												b) qzhp5bf
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:										27-4501350277/0100
IČO: 											a) 252 33 025
												b) 290 99 323
DIČ: 											a) CZ25233025
												b) CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, 
a) vložka 11085 
b) vložka 24674
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
V souladu s ustanovením Čl. VI bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku. 
1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk179985834]Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a u hlavního celku 3.6. „Mapové dílo“. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. VI Cena za provedení díla, odst. 6.1. a dále se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností. 
S výše uvedenou změnou souvisí potřeba stanovit termín plnění dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ uvedený v příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínu předání v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Pastviny u Studánky
[bookmark: _Hlk157437803]Dochází ke stanovení termínu ukončení dílčí části 3.4.3, dále k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.4.3. a ke snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. a 3.6. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Pastviny u Studánky (viz rozpis níže):
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Cena za MJ
bez
DPH v Kč
	Původní cena bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	168
	x
	1 300
	218 400
	x
	31.10.2022
	x

	
	
	100 bm
	x
	12
	1 300
	x
	15 600
	x
	31.3.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění
	100 bm
	168
	x
	1 300
	218 400
	x
	31.10.2022 
31.7.2024
	x

	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	400
	393
	800
	320 000
	314 400
	31.12.2023
	x

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb.
	ha
	384
	379
	700
	268 800
	265 300
	31.12.2024
	x

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	400
	393
	300
	120 000
	117 900
	do 3 měsíců od výzvy
	x


2.2. Změna Čl. VI odst. 6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 072 800,- Kč
	1 088 400,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	683 800,- Kč
	674 700,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	120 000,- Kč
	117 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 876 600,- Kč
	1 881 000,- Kč

	DPH 21 %
	394 086,- Kč
	395 010,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 270 686,- Kč
	2 276 010,- Kč


3. ODŮVODNĚNÍ
Na základě požadavku Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Oddělení správy majetku státu, dojde k vyjmutí části pozemků (které se nachází v obvodu KoPÚ a jsou zařazeny mezi pozemky řešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.) z obvodu KoPÚ. V důsledku vyjmutí předmětných pozemků z obvodu KoPÚ vznikne nový vnitřní obvod, u kterého je nezbytné provést zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zhotovit geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ. Změna obvodu má vliv také na výměru obvodu KoPÚ a na výměru pozemků řešených a neřešených, dojde proto k úpravě příslušných MJ v položkovém výkazu činností.
Tímto Dodatkem č. 6 se v důsledku výše uvedených skutečností dochází k navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Zároveň je nutné stanovit i termín dokončení těchto prací. V souvislosti se změnou obvodu KoPÚ dojde ke změně počtu MJ u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a u dílčí části 3.6. „Mapové dílo“.

V souvislosti s touto úpravou počtu MJ se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1., který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.
Z výše uvedeného je patrno, že je splněna podmínka uvedená v § 222 odst. 6 ZZVZ vzhledem k tomu, že změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 


Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 29. 11. 2024	V Plzni dne 28. 11. 2024




…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.
pro Karlovarský kraj 
