

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1299-2021-508207 ze dne 22. 9. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, na adrese ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínů dílčích částí hlavního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (včetně písmen a-c) a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona v souladu s čl. 2.1 a 6.3.1 d) Smlouvy. Zhotovitel dne 26.7.2024 požádal o zajištění vypracování inženýrsko-geologického průzkumu z důvodu návrhu vodohospodářských opatření. Z tohoto důvodu také Zhotovitel požádal o posun termínů výše uvedených dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 o dobu potřebnou pro jeho vypracování. Tato změna termínů představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
Předmět Dodatku
1.1 Položkový výkaz činností se mění takto:
Původní stav (Dodatek č. 1):
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	15.01.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	500,00
	25 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	15.01.2026


Nový stav:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	19.05.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	500,00
	25 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	19.05.2026



2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4 Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.
2.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybniště ve znění dodatku č. 2.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Anna Havlíková.









































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 02.12.2024		Datum: 28.11.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj	Funkce: jednatel
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  dodatek č. 2 KoPÚ Rybniště 
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	25 
	1 000,00
	25 000,00
	31.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10 
	3 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 1)
	ha
	400
	1 600,00
	640 000,00
	31.5.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	207
	2 000,00
	414 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	76
	2 000,00
	152 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	390
	300,00
	117 000,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	390
	400,00
	156 000,00
	15.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 534 000,00
	15.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	385
	1 000,00
	385 000,00
	19.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	500,00
	25 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	385
	1 000 
	385 000 
	19.5.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	6 000 
	6 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	896 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	390
	300,00
	117 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 534 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	896 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 547 000,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	534 870,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 081 870,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 02.12.2024
	Datum: 28.11.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel




