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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2024
Smluvní strany:

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:					Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo:							Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupený: 	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD, Správa
Karlovy Vary
v technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXXXXXX

adresa: 						ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
tel.:							XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX
e-mail: 							XXXXXXXXXX
ID DS: 							zjq4rhz
IČO: 							65993390
DIČ: 							CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jen „objednatelé“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:
Jméno: 						Šilhánek a syn, a.s.
Sídlo:							Samota 601, 439 81 Kryry
zastoupený: 						Pavel Šilhánek – předseda představenstva
tel./fax: 						XXXXXXXXXX
e-mail: 						XXXXXXXXXX
ID DS: 							k85gi4x
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
tel./fax: 						XXXXXXXXXX
e-mail: 						XXXXXXXXXX
bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 						35-6571380227/0100
IČO: 							272 91 278
DIČ: 							CZ27291278 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1677

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov III.“ (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méněpráce / vícepráce v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:


 1) Čl. III Cena Díla 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí 							49 951 795,52 Kč
DPH 21 % činí 							10 489 877,06 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 			60 441 672,58 Kč


2) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje dle přílohy tohoto dodatku. 

Odůvodnění:

Na základě zápisů ve stavebním deníku a průběhu stavby byly zaevidovány změny na výše uvedené stavbě, které jsou nezbytné k tomu, aby stavba byla řádně dokončena v požadované kvalitě a funkčnosti. Změny byly řádně evidovány a konzultovány s geotechnikem, TDS a AD. 

Změna č.8 – VCP :    NAVRŽENÍ NOVÉHO PROPUSTKU NA POLNÍ CESTĚ  DO 14   -SO 109
Po odkopávkách a skrývkách ornice na výše uvedené polní cestě byly na řádně zhutněné a upravené zemní pláni provedeny obchůzky s geotechnikem, AD, TDS. Na nově navržené – projektované cestě DO14 nebylo dořešeno odvodnění již stávajících odvodňovacích příkopů, které by se konstrukčními vrstvami nové polní cesty přerušili a nefungoval by odtok vody.  Z těchto důvodů po konzultaci s TDS, AD, objednatelem bylo dohodnuto, že pro odvodnění příkopu a zprůchodnění odtoku vody bude zrealizován nový propustek a již stávající koryto upraveno, aby srážková voda odtekla pod konstrukcí nové polní cesty. Vytvoření nového propustku a úprava odvodňovacího příkopu na DO14 ve staničení 0,005 km je nezbytné k odvodnění srážkových – povrchových vod. 

Změna č.9 – VCP:    SANACE POLNÍ CESTY VPC 2
Po odkopávkách a skrývkách ornice na výše uvedené polní cestě byly na řádně zhutněné a upravené zemní pláni provedeny obchůzky s geotechnikem včetně provedení SZZ, pojezdových zkoušek a kopaných sond. Po řádném posouzení geotechnika a konzultaci s TDS byly navrženy sanace a stabilizace zemní pláně, které zaručí únosnost a stabilitu polní cesty. Staničení stabilizace a sanací viz rozpočet. Podloží je po posouzení neúnosné a je potřeba sanovat a lokálně stabilizovat AZ.

Změna č.10 – VCP:    PODÉLNÉ DRENÁŽE NA POLNÍ CESTĚ VPC 18 
Z důvodů nedostatečných vsakovacích objektů na polní cestě VPC 18 ve staničení 0,360km, 0,605km a 0,731km byly na požadavek TDS a konzultaci s AD navrženy drenáže s vyústěním do vodního toku Loděnice. Vsaky po deštích byly plné vody a bez odvodňovacích drenáží by neplnily svou funkci. 


Změna č.11 – VCP a MNP :    NÁSYP NA VPC 18 -VE STANIČENÍ 0,000-0,045 km
Na základě posouzení geotechnika se namísto zeminy do násypu ve výše uvedeném staničení použil násyp s nakupovaných materiálů. Zeminy z místních poměrů nebyly vhodné. Geotechnikem byly doporučeny do násypů nakupované materiály. 

Změna č.12 – VCP :    MOST NA POLNÍ CESTĚ VPC 2
Na základě stavební problematiky s mostním objektem polní cesty VPC 2 byla po domluvách s objednatelem, AD a TDS provedena mostní prohlídka, při které byly zjištěny vady mostních konstrukčních prvků, které byly nepředvídatelné a z hlediska nedostatečné PD by se tyto prvky nepodařilo zrealizovat.

· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
· Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.





























V Praze dne 02.12.2024   				         V Kryrech dne 28.11.2024





„elektronicky podepsáno“
……………………………                                               	 …………………..………………….
Objednatel č.1	Zhotovitel
Ing. Jiří Veselý                                                                	Pavel Šilhánek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	předseda představenstva
a hlavní město Praha		Šilhánek a syn, a.s.

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele
	

V Karlových Varech 27.11.2024





……………………………..
Objednatel č.2
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel ŘSD, Správa Karlovy Vary


Za správnost: Ing. Martin Kaše
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