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Začátek Konec Délka trvání Celk. cena

Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov 01.11.2024 30.04.2025 181,00 12 628 000,00

  Vedlejší a ostatní náklady 01.11.2024 30.04.2025 181,00 476 393,80

    Vedlejší rozpočtové náklady 01.11.2024 30.04.2025 181,00 476 393,80

  Polní cesta CHN5 01.11.2024 30.04.2025 181,00 12 151 606,20

      Zemní práce 01.11.2024 01.04.2025 151,00 2 005 766,89

      Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14.03.2025 30.04.2025 48,00 223 445,19

      Zakládání 22.11.2024 23.03.2025 122,00 472 442,98

      Svislé a kompletní konstrukce 21.03.2025 20.04.2025 30,00 15 960,81

      Komunikace pozemní 15.11.2024 30.04.2025 167,00 9 290 589,67

      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29.11.2024 06.12.2024 7,00 408,95

      Trubní vedení 13.12.2024 01.02.2025 51,00 20 344,14

      Ostatní konstrukce a práce-bourání 24.01.2025 05.04.2025 72,00 28 881,26

      Přesun sutě 28.03.2025 30.04.2025 34,00 34 028,53

      Přesun hmot 22.11.2024 30.04.2025 160,00 3 364,62

      Elektroinstalace - silnoproud 11.01.2025 20.01.2025 10,00 5 380,51

      Konstrukce zámečnické 19.04.2025 30.04.2025 12,00 50 992,65

2. UB - dokončení asfaltobetonových vrstev

1. UB - dokončení konstrukčních vrstev

Rok

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben

Harmonogram stavby "Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov"

Popis
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