	Číslo smlouvy objednatele: 186-2017-571101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:   5/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad       pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
xxx

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	[bookmark: _Hlk126754540]EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"

	Sídlo:
	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

	Zastoupen:
	jednatelem společnosti Ing. Michalem Broklem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Vokřál, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	rdb3fk8

	Bankovní spojení:
	Oberbank Opava

	Číslo účtu:
	6100000638/8040

	IČO:
	64608531

	DIČ:
	CZ64608531

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání níže uvedených dílčích etap návrhových prací z termínu 30.11.2024 nově na 30.4.2025:
3.5.1.a	 Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha
3.5.i.b)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit
3.5.i.c)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit
3.5.i.d)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Současně je předmětem tohoto dodatku úprava termínu předání navazující etapy 
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 30.6.2025 nově na 31.10.2025
Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Důvod k uzavření Dodatku: 
Důvodem úpravy termínů uvedených etap plánu společných zařízení („PSZ“) je nestandartně dlouhý termín zpracování potřebných podkladů ze strany ČHMÚ, nutnost posunu hráze nově navrhované suché retenční nádrže oproti původnímu předpokladu na základě výsledku geotechnického průzkumu a informací z kontrolního dne 8.10.2024 a s tímto spojené potřeby změn dokumentace. Žádosti o vyjádření k změně PSZ dotčeným orgánům státní správy („DOSS“) a organizacím nemohly být, s ohledem na potřebu zapracování změn umístění nádrže, dosud odeslány, lhůta pro vyjádření DOSS představuje nutnou časovou rezervu min. 1,5 měsíce. Z důvodu úpravy umístění hráze je potřeba opětovně svolat sbor zástupců 
a seznámit členy s připomínkami, které vyplynou ze stanovisek DOSS. Až po zapracování připomínek DOSS lze předložit dokumentaci změny PSZ do Regionální dokumentační komise Státního pozemkového úřadu a ke schválení zastupitelstvu obce. 
Posun termínu etapy 3.5.2. je nutný z důvodu kontinuity činností, tato etapa může být dopracována až po dokončení etapy PSZ.


Změna osoby ve věcech smluvních u zpracovatele.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 až 8 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 28.11.2024	Datum : 26.11.2024


……………………………	……………………….......	
Mgr. Dana Lišková	Ing. Martin Vokřál
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	EKOTOXA s.r.o.
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