Č. j. : SPU 473593/2024 			Číslo smlouvy objednatele: 679-2020-505202
UID : spudms00000015088872			Číslo smlouvy zhotovitele:	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasečná

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasečná
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Holas, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.	+420 725918425
E-mail:	ckrumlov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.	
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4	
Zastoupený:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
	xxxxxxx
Tel./Fax:	+420 xxxxxxx / + 420 xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx 
ID DS:	pb5jxk5	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., Praha 4	
Číslo účtu:	31405/0300	
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pasečná“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II. - Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění dílčí části 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a změna způsobu předávání digitálních částí Díla.
2. Při projednání návrhu nového uspořádání pozemků byl vznesen požadavek Správy Národního parku Šumava ohledně zpřesnění hranic zón chráněných území v obvodu pozemkové úpravy. Dne 18. 9. 2024 bylo svoláno jednání na Správě Národního parku Šumava, kde byl dohodnut postup ohledně stanovení nových hranic PR Niva Horského potoka a PR Niva Horského potoka II. Zhotovitel obratem předal potřebné podklady pro stanovení nových hranic chráněných zón správě národního parku, avšak do dnešního dne neobdržel Zhotovitel ani Objednatel nové hranice chráněných zón k dispozici. Vzhledem k uvedenému dochází ke změně termínu etapy 6.3.5 viz tabulka níže.
3. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
Přehled změn termínu plnění:
	Etapa
	Původní termín dle SOD
	Nový termín

	3.5.2
	30. 11. 2024
	31. 3. 2025



Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 2 931 778 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - celková cena díla se navyšuje o 105 738 Kč bez DPH (127 942,98 Kč včetně DPH).
Dodatek č. 2 - celková cena díla se navyšuje o 11 750 Kč bez DPH (vícepráce 12 115 Kč bez DPH a méněpráce 365 Kč bez DPH)
Dodatek č. 3 – změna termínu plnění
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 118 218 Kč bez DPH, tj. 4,03 % z původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk180502311]
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Článek III. - Rozsah a specifikace změn Smlouvy
Rekapitulace ceny v Kč za provedení díla, uvedená v bodě 6.1. Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstává v platnosti takto:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH 
	1 938 816,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH 
	885 250,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH 
	225 200,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 049 266,00 Kč

	DPH  21 %
	640 345,86 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 689 611,86 Kč



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pasečná – Dodatek č. 3
ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGROPLAN, spol. s r.o.	
Místo: Český Krumlov	Místo: Praha
Datum: 27. 11. 2024	Datum: 26. 11. 2024


[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš	Ing. Petr Kubů
vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



Za správnost:		
	

	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov




























Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pasečná - Dodatek č. 3


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18 
	1 000,00
	18 000,00
	30. 11 2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	17 
	2 000,00
	34 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	850
	550,00
	467 500,00
	30. 11. 2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	276
	550,00
	151 800,00
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	10 000,00
	0,00
	30. 11. 2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	31. 8. 2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	330
	2 350,00
	775 500,00
	30. 6. 2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	34
	2 350,00
	79 900,00
	30. 6. 2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	20 000,00
	0,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1126
	183,00
	206 058,00
	30. 6. 2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	5 000,00
	0,00
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1126
	183,00
	206 058,00
	30. 11. 2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 938 816,00
	30. 11. 2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1125
	365,00
	410 625,00
	30. 11. 2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	32
	750,00
	24 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	80
	250,00
	20 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	25 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1125
	365,00
	410 625,00
	31. 3. 2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	885 250,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1126
	200,00
	225 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 200,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 938 816,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	885 250,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 049 266,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	640 345,86
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 689 611,86
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