

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1128-2023-514101 ze dne 24.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 602 461 723
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)


(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Doubkem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 

(„Objednatel č. 2“)


a
(3) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je:
· změna názvu a právní formy objednatele č. 2, kdy se od 1.1.2024 mění právní forma a název příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. dle zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Současně došlo v září 2024 ke změně adresy sídla objednatele č. 2.
· navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.10.2024. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 byla vyhlášena Českým statistickým úřadem dne 11.1.2024 ve výši 10,7 %. Z tohoto důvodu může být, v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, provedeno navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) nejvýše o 10 % avšak s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti zhotovitele objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo vyhlášení Průměrné roční míry inflace učiněno. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 Smlouvy týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. Konkrétně se tedy jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u všech dílčích částí hlavního celku 6.2 (Přípravné práce), 6.3 (Návrhové práce) a hlavního celku 6.4 (Mapové dílo).
[bookmark: _Ref50474873]Předmět dodatku
Navýšení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30.10.2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 
Navýšení jednotkových položkových cen provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %.
Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.
Konkrétně se jedná o navýšení jednotkových položkových cen všech dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“, Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ a Hlavního celku 3 „Mapové dílo“.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen u výše uvedených dílčích částí díla souhlasí.
Celková cena díla se tímto navyšuje o 224 940,00 Kč bez DPH (272 177,40 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 029 380,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 262 140,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	182 820,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 474 340,00 Kč

	DPH 21 %
	519 611,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 993 951,40 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777][bookmark: _Ref93389603]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – KoPÚ Klenice – Dodatek č. 1
ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 27.11.2024		Datum: 27.11.2024


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel 




Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Místo: Hradec Králové 	
Datum: 02.12.2024	




________________________________ 	
Jméno: Ing. Marek Novotný		
Funkce: ředitel Správy Hradec Králové


		UID : spudms00000015070976
		Číslo Smlouvy Objednatele 1: 1128-2023-514101
		Číslo Smlouvy objednatele 2: 37100-m583/23 
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	--
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračov a Dub u Mžan


Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračova a Dub u Mžan - Dodatek č. 1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 000,00
	2 200,00
	8 800,00
	30.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	4 000,00
	4 400,00
	22 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	277
	1 000,00
	1 100,00
	304 700,00
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	3 500,00
	3 850,00
	411 950,00
	30.6.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	7 000,00
	7 700,00
	7 700,00
	30.6.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	277
	400,00
	440,00
	121 880,00
	31.3.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	277
	500,00
	550,00
	152 350,00
	30.9.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 029 380,00
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	277
	1 400,00
	1 540,00
	426 580,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 500,00
	1 650,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	1 000,00
	1 100,00
	88 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	1 000,00
	1 100,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	9 800,00
	10 780,00
	10 780,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 100,00
	2 310,00
	2 310,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	277
	1 800,00
	1 980,00
	548 460,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	6 000,00
	6 600,00
	26 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	42
	1 000,00
	1 100,00
	46 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	12 600,00
	13 860,00
	13 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	7 200,00
	7 920,00
	7 920,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 700,00
	2 970,00
	2 970,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 262 140,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	277
	600,00
	660,00
	182 820,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	182 820,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 029 380,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 262 140,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	182 820,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 474 340,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	519 611,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 993 951,40
	 



	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Hradec Králové
	Místo: Plzeň

	Datum: 27.11.2024
	Datum: 27.11.2024

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	
	
	
	

	Místo: Hradec Králové
	
	
	
	

	Datum: 02.12.2024
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Marek Novotný
	
	
	
	

	Funkce: ředitel Správy Hradec Králové
	
	
	
	




2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:

	 
	nevyplňovat

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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Komplexní pozemkové úpravy 


v k.ú. 


Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračov a Dub u Mžan


 


 


DODATEK Č. 1


 


ke smlouvě o dílo č. 1128


-


2023


-


514101 ze dne 24.10.2023


 


(„


Smlouva


“)


 


 


SMLUVNÍ STRANY


 


(1)


 


Česká republika


 


–


 


Státní pozemkový úřad


 


se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 


–


 


Žižkov, IČO: 013


 


12


 


774


 


Krajský pozemkový úřad pro


 


Královéhradecký kraj


,


 


Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové


 


Zastoupená: 


Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 


pro Královéhradecký kraj


 


 


Ve smluvních záležitostech 


zastoupená


: 


Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ


 


 


V technických záležitostech 


zastoupená


:


 


Dipl.


-


Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím 


Pobočky Hradec Králové


, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; 


Jana Nožičková


, Pobočka 


Hradec Králové


 


Kontaktní údaje:


 


Tel.:


 


+420


 


727


 


937


 


172


, +420


 


602


 


461 723


 


E


-


mail:


 


hkralove.pk@spucr.cz


 


ID datové 


schránky: z49per3


 


Bankovní


 


spojení


: Česká národní banka


 


Číslo účtu: 3723001/0710


 


DIČ: CZ01312774 (


není plátce DPH


)


 


(„


Objednatel


 


č. 1


“)


 


 


 


(2)


 


Ředitelství silnic a dálnic 


s.


 


p.


 


 


se sídlem 


Čerčanská 2023/12, 


Krč, 


140 00 Praha 4


, IČO: 659 93 390


 


v


 


zastoupení Ředitelství silnic a dálnic 


s.


 


p.


, Správa Hradec Králové


 


Zastoupená: 


Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD 


s.


 


p.,


 


Správy Hradec Králové 


 


 


Ve smluvních záležitostech zastoupená: 


Ing. Markem Novotným, ředitelem
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  UID : spudms00000015070976 

  Číslo Smlouvy Objednatele 1: 1128-2023-514101 

  Číslo Smlouvy objednatele 2: 37100-m583/23  

  Číslo Smlouvy Zhotovitele: -- 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračov a Dub u Mžan 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1128-2023-514101 ze dne 24.10.2023 („Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím 

Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Jana Nožičková, Pobočka 

Hradec Králové 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 937 172, +420 602 461 723 

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové 

Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové   

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec 

Králové 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Doubkem 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390  

 

(„Objednatel č. 2“) 

 

 

