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DODATEK Č. 5
	   smlouvy o dílo	

uzavřené dne 30. 9. 2014 
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
na provedení díla 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR - Státní pozemkový úřad, 
						Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Se sídlem:					Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:					JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 
						KPÚ pro Olomoucký kraj
Doručovací adresa:				Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
						Pobočka Šumperk	
						Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Telefon:		+420 725 778 145, +420 721 238 380, +420 606 073 755
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
						Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
						Eva Soósová, Pobočka Šumperk
E-mail:						pk.sumperk@spucr.cz 
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
IČ/DIČ:					01312774/není plátcem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					GEODES – geodetické práce s.r.o.
Adresa:					Pod Vyšehradem 143
						561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený:					Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:					xxxxx
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:					254258001/0300
IČ/DIČ:					28855051/CZ 28855051
ID DS:						c2ck3vz
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):




Čl. I.
Předmět dodatku


Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné služby.   


1. V rámci hlavního celku „Návrhové práce“ bude přidán nový dílčí fakturační celek 2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. 

	
	
Dílčí fakturační celek
	
MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Cena celkem v Kč bez DPH 
	Termín ukončení

	2
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	2.6.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	22
	7 000
	154 000
	31. 5. 2025 




Hodnota změny činí 154 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 


2. V rámci dílčího fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI dochází k navýšení ceny za MJ.
Původní cena MJ (ha) 200 Kč bez DPH se mění na 800 Kč bez DPH.

	
	
Dílčí fakturační celek
	
MJ
	Počet MJ
	Navýšení ceny za MJ
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla
	
	
	
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	104
	600
	62 400




Hodnota změny činí 62 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 


Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 216 400 Kč bez DPH.


Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dále je předmětem dodatku změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a jejich kontaktní údaje: 
	V tech. záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Eva Soósová, Pobočka Šumperk


	Telefon:
	+420 725 778 145, +420 721 238 380, +420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spucr.cz 



Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.


Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst s ohledem na uzavřený Dodatek č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  

Odůvodnění

Pobočka Šumperk vydala dne 10. 10. 2018 pod č.j. SPU 294458/2018/Sv rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Bohutín nad Moravou. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které bylo rozhodnutím OPÚ, jako odvolacího orgánu, ze dne 26. 3. 2019 pod č. j. SPU 078250/2019 zamítnuto a rozhodnutí o schválení návrhu potvrzeno. 

Následovalo několikaleté soudní řízení, kdy nejprve Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl rozsudkem ze dne 24. 3. 2021 pod č.j. 65 A 26/2019 o zrušení rozhodnutí OPÚ z důvodu nepřezkoumatelnosti a vrácení věci k dalšímu řízení. OPÚ se věcí znovu zabývalo a dne 28. 7. 2021 pod č.j. SPU 140554/2021 rozhodnutím opět zamítlo odvolání a potvrdilo rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Proti tomuto rozhodnutí byla opět podána žaloba ke Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci. Rozsudkem ze dne 7. 3. 2023 pod č.j. 60 A 63/2021-72 rozhodl krajský soud o zamítnutí žaloby. K tomuto rozsudku byla v souladu se zákonem podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Tento soud rozhodl v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci zamítnutím kasační stížnosti. Usnesení o zamítnutí kasační stížnosti nabylo právní moci dne 17. 6. 2024.

V současné době se řízení o KoPÚ nachází ve fázi před zpracováním fakturačního celku 2.5. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“. Součástí tohoto fakturačního celku je vypracování aktualizace návrhu KoPÚ v případě podaného odvolání. Dne 5. 8. 2024 se konal kontrolní den. Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace dat ISKN a od vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ uplynulo 6 let a za tuto dobu došlo k průběžným změnám v katastru nemovitostí (vklady kupních smluv, zápisy dědických řízení, aj.), byl zhotovitel vyzván k provedení analýzy dopadů změn dat ISKN do návrhu nového uspořádání pozemků po zamítnutí kasační stížnosti a dat ISKN před vyhotovením mapového díla pro zavedení výsledků KoPÚ Bohutín nad Moravou do KN. Dle provedené analýzy je nezbytné provést aktualizaci návrhu na cca 22 ha. Ve smlouvě o dílo pro vyhotovení návrhu KoPÚ Bohutín nad Moravou však není tento fakturační celek zařazen.

Vzhledem k tomu, že ve stávající vzorové smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ je dílčí část „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“ do položkového výkazu činností zařazena a jedná se tak o uznávanou samostatnou etapu KoPÚ, kterou je potřeba vyhotovit, požádal zhotovitel o zařazení tohoto nového fakturačního celku do smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu KoPÚ Bohutín nad Moravou. 

Změny v katastru nemovitostí je třeba před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zapracovat do schváleného návrhu dle § 11 odst. 4 zákona. Tento postup je nezbytný dle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů: „V rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 8 zákona se u pozemků řešených v obvodu pozemkových úprav zohlední změny v katastru nemovitostí, ke kterým u nich došlo během přerušení řízení podle § 11 odst. 9 zákona.“

Navýšení ceny za MJ fakturačního celku 3.2. „Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI“ odůvodňuje zhotovitel nestandardním průběhem prací a protahováním správního řízení v důsledku podaného odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání a následně podané kasační stížnosti. Jednotková cena dle původní smlouvy uzavřené v září 2014 neodpovídá inflaci a rostoucím nákladům spojeným s řádným a kvalitním vyhotovením díla. 

Objednatel provedl průzkum trhu jednotkových cen za zpracování výše uvedených dílčích částí a konstatuje, že se jedná o ceny v čase obvyklé.


Čl. II.
Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v Čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 7.1. Smlouvy mění takto: 

	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 
 
 
 
	   325 400,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH 
 
 
 
	   306 987,00 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3.1. – 3.2.) bez DPH 
 
 
 
	   183 200,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
 
 
 
	   815 587,00 Kč

	DPH  21% 
 
 
 
	   171 273,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	   986 860,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


						Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 913-2014-521101, č. zhotovitele 1037/2014 uzavřená dne 30. 9. 2014, ve znění Dodatku č. 1 – č. 4 smlouvy o dílo, nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení).
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 


V Olomouci dne 5. 12. 2024				V Jablonném nad Orlicí dne 3. 12. 2024


Za objednatele:					Za zhotovitele:





…………………………………			………………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.				Ing. Jan Mühlhansl
ředitel Krajského pozemkového			jednatel společnosti
úřadu pro Olomoucký kraj				GEODES – geodetické práce s.r.o.



Příloha
Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností)
