č.j.: SPU 478643/2024| Petr Procházka 

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 536-2024-537203 na veřejnou zakázku vypracování Projektové dokumentace na Rekonstrukci hlavní polní cesty C2, propustků a svodného příkopu SP1 v k.ú. Praskolesy
uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami
I. O b j e d n a t e l:




Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun
Adresa:

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupený:
Andreou Čápovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Andrea Čápová
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Tel.: 






+420 606 668 879








e-mail:





beroun.pk@spucr.cz
ID DS:





z49per3
Bankovní spojení:




Česká národní banka

č. účtu:





3723001/0710

IČ:






01312774
DIČ:






CZ01312774 – není plátce DPH
a

II. Z h o t o v i t e l:
VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: 






K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Zastoupený:

Ing. Martin Kolář, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Martin Kolář, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXX
Tel:






XXXXXX
E-mail: 





XXXXXX
Bankovní spojení:




Fio banka a.s. 
Číslo účtu:





2000397529/2010
IČ/DIČ:





28860080/CZ28860080
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 208636
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování Projektové dokumentace na Rekonstrukci hlavní polní cesty C2, propustků a svodného příkopu SP1 
v k.ú. Praskolesy. 
Termín zajištění stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci se mění z původního termínu 31. 12. 2024 na nový termín 31. 3. 2025 na základě žádosti zpracovatele 
naše č.j. SPU 475807/2024 ze dne 27. 11. 2024. 
Odůvodnění: Důvodem žádosti jsou komplikace při digitalizaci stavebního řízení a související velký počet žádostí k povolení záměru na MěÚ Hořovice.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu 
Z a   o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:


2.12.2024






2.12.2024
 „elektronicky podepsáno“
   ………………………………
………………………………

            Andrea Čápová
    Ing. Martin Kolář  
       
   vedoucí Pobočky Beroun

   jednatel

     Státní pozemkový úřad
   VDI Projekt s.r.o.
Za správnost: Ing. Petr Procházka 
1
2
2

