                                                                                         	                 Č.j. objednatele: 857-2024-520205	                                                                                       	                                                                                             Č.j. zhotovitele: 3052/2024
Dodatek č.1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:             		Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina      
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247		 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou		  	
Tel.:	+420 724 906 472		 
E-mail:	p.pejchal@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo: 	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zastoupený:	Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem spol.
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	fwmcsp3
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx., xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1008843621/0100
IČO:	41601645
DIČ:	CZ41601645 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta HPC1 v k.ú. Otín u Měřína“ č. objednatele 857 - 2024 - 520205, č. zhotovitele 3052/2024, ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“).

Čl. I.
Odůvodnění
Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XIX, odst.6. smlouvy účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 se uskutečnilo dne 13. 11. 2024.  Předání staveniště se uskutečnilo dne 19. 11. 2024. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 43. týdne roku 2024 (od 21. 10. 2024). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací. 

Čl. II.
Tímto dodatkem se mění:
Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

Čl. III.
1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	V Jihlavě dne 9.12.2024
	V Brně dne 6.12.2024

	
„elektronicky podepsáno“
……………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

	


……………………………………
Jiří Lutonský
Ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.




	
	

	

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………………………..
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
	






HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.						
Stavba: 	"Polní cesta HPC1 v k.ú. Otín u Měřína"						
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:		20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy		
Lhůta pro zahájení stavebních prací:		30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy		
Zimní technologická přestávka:			12.12.2024 - 16.2.2025			
Lhůta pro dokončení stavebních prací:		30.4.2025					
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	20.5.2025																		
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	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


													
	Uzlové body:
	
	
	
	
	
	
	

	Zahájení stavebních prací:
	nejpozději 2.12.2024

	Dokončení pokládky asfaltových vrstev:
	do 18.04.2025
	
	
	
	

	Vegetační úpravy:
	od 01.03.2025 do 30.04.2025

	Dokončení stavebních prací:
	do 30.04.2025
	
	
	
	

	Předání a převzetí dokončeného díla:
	do 20.05.2025
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