
Číslo smlouvy objednatele: 19/2016-537100/2
                                       Číslo zhotovitele:



 KoPÚ v k.ú. Vestec nad Mrlinou
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vestec nad Mrlinou
a v částech katastrálních území Činěves, Zábrdovice, Křinec, Nový Dvůr u Oskořínka, Chleby 

a Rašovice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský
tel.:
                                                                              +420 725 740 022, +420 725 921 570
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a j.kusovsky@spucr.cz
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
GEOREAL spol. s r.o.  

sídlo:                





Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený





Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX 
tel./fax:






XXXXX
e-mail:






XXXXX
ID DS:






s85762s
Bankovní spojení: 




Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu





0720092329/0800

IČ/DIČ






40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 31. 10. 2016, se společností GEOREAL spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vestec nad Mrlinou a v částech sousedních katastrálních území Činěves, Zábrdovice, Křinec, Nový Dvůr u Oskořínka, Chleby a Rašovice. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplynulo z účinnosti nařízení Evropského parlamentu           a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Dodatek č. 2 má povahu věcnou. Potřeba jeho uzavření vyplynula z reálného zjištění při probíhajícím plnění předmětu veřejné zakázky. Na základě zaměření skutečného stavu bylo třeba upravit obvod pozemkové úpravy. Došlo k nárůstu četnosti neřešených parcel. Současná mapa vykazuje větší, než předpokládané odchylky mezi polohovým umístěním objektů a jejich zobrazením v mapě.
Čl. II.
Dodatkem č. 2 dojde k nepodstatným změnám v počtu jednotek, jež jsou zakotveny do podepsané smlouvy o dílo, a to takto:
dílčí část 3.1.3. – hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.: 






počet měrných jednotek dle SOD 166 MJ a dle skutečného provedení 159 MJ /MJ = 100bm/
v rámci SOD se jedná o méně práce 15 400 Kč bez DPH
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona:

počet měrných jednotek dle SOD 16 MJ a dle skutečného provedení 21 MJ /MJ = 100bm/
v rámci SOD se jedná o více práce 15 000 Kč bez DPH

dílčí část 3.1.5. – hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků: 
počet měrných jednotek dle SOD 803 MJ a dle skutečného provedení 807 MJ /MJ = 1 ha/
v rámci SOD se jedná o více práce 1 200 Kč bez DPH
dílčí část 3.2.1. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Vypracování plánu společných zařízení:

počet měrných jednotek dle SOD 803 MJ a dle skutečného provedení 806 MJ /MJ = 1 ha/
v rámci SOD se jedná o více práce 1 650 Kč bez DPH

dílčí část 3.2.1.1. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty:

počet měrných jednotek dle SOD 803 MJ a dle skutečného provedení 806 MJ /MJ = 1 ha/
v rámci SOD se jedná o více práce 900 Kč bez DPH
dílčí část 3.2.2. – hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona: 

počet měrných jednotek dle SOD 803 MJ a dle skutečného provedení 806 MJ /MJ = 1 ha/
v rámci SOD se jedná o více práce 4 200 Kč bez DPH
dílčí část 3.3. – hlavního celku 3.3. „Mapové dílo“

Mapové dílo KoPÚ Vestec nad Mrlinou
počet měrných jednotek dle SOD 835 MJ a dle skutečného provedení 807 MJ /MJ = 1 ha/
v rámci SOD se jedná o méně práce 11 200 Kč bez DPH

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to ke vzniku více a méně prací v absolutní hodnotě 49 550 Kč bez DPH, tj. dochází k absolutní změně 1,14% vůči původní hodnotě celé zakázky.
Čl. III.
Na základě shora uvedených skutečností, které mají odraz do časové náročnosti plnění smluvního závazku, dochází k úpravě termínu na odevzdání dílčí části 3.1.3.- hlavního celku 3.1. „Přípravné práce“, a to takto:

původní termín 30. 11. 2018 se mění na nový termín k datu 28. 2. 2019.
Čl. IV.
Věcné, časové a finanční plnění rekapituluje příloha tohoto dodatku, který tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. V.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.
V Praze dne 14. 11. 2018
  


V Plzni dne 7. 11. 2018
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Martin Vondráček
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
GEOREAL spol. s.r.o.

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vestec
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 000 
	7 000 
	31. 5. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	22 
	4 000 
	88 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	805
	1 000 
	805 000 
	31. 5. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 200 
	9 600 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	159
	2 200 
	349 800 
	28. 2. 2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	21
	3 000 
	63 000 
	28. 2. 2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	118
	2 200 
	259 600 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	803
	120 
	96 360 
	31.5. 2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	807
	300 
	242 100 
	30. 6. 2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 920 460 
	30.6.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	806
	550 
	443 300 
	  30.10.  2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	806
	300 
	241 800 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	40
	1 100 
	44 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	806
	1 400 
	1 128 400 
	30.11. 2021

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	8 000 
	16 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 893 500 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	807
	400
	322 800 
	do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	322 800 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)
	100 bm
	140
	1000
	140 000
	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	140 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 920 460 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 893 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	322 800 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 276 760 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	898 120 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 174 880 Kč
	 

	V Praze dne 14. 11. 2018            
	 V Plzni dne 7. 11. 2018

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Martin Vondráček 

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	jednatel
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