Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.1346-2021-504201
Č.j. objednatele: SPU 499073/2024/miko 
UID: spudms00000015133058 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1346-2021-504201), uzavřené dne 19. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Újezd u Kasejovic (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 827
E-mail:																plzen.pk@spucr.cz   
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	40527514
DIČ: 																	CZ40527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při postupujícím zpracování etapy 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) na základě projednání PSZ se sborem zástupců vyvstal požadavek na realizaci vodohospodářského opatření – 2 tůní. V této souvislosti požádal zhotovitel objednatele o zajištění inženýrsko – geologického průzkumu. Cílem tohoto průzkumu je zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů ve vybrané lokalitě katastrálního území Újezd u Kasejovic. Zároveň byl vznesen požadavek na vypracování inženýrsko – geologického průzkumu na 3 polní cesty a 6 vsakovacích objektů. Výsledky průzkumu se staly závazným podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení jako součásti PSZ. Dopisem č.j.: SPU 217692/2024/Bečv. ze dne 3.6.2024 bylo zasláno zpracovateli sdělení o přerušení prací po dobu nezbytně nutnou pro zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Dopisem č.j.: SPU 429090/2024/Her. ze dne 31.10.2024 byl zhotovitel informován o opětovném zahájení prací na KoPÚ. Dne 2.12.2024 proběhlo jednání sboru zástupců, na kterém byli přítomní seznámeni s výsledky provedeného průzkumu a dalším pokračování prací na PSZ. Rovněž jim bylo sděleno, že v souvislosti s ukončením služebního poměru Ing. Bečvářové na pobočce Plzeň dochází ke změně referenta této KoPÚ, nově byla pověřena vedením řízení o KoPÚ p.Heroutová Petra, DiS.  Na základě výše popsaného a v souvislosti s nutností dodržení termínů vyplývajících z SoD, dochází k posunu termínu dokončení etapy 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení z 30.9.2024 na 30.6.2025. Posun termínu se následně promítne i do navazující etapy – 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona, kdy původní smluvní termín 30.9.2025 byl nově stanoven na 30.6.2026.Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Kasejovic tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny posunu termínu u etap: 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	318
	600,00
	190 800,00
	30.09.2024
	30.6.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	318
	800,00
	254 400,00
	30.09.2025
	30.6.2026


2. Za objednatele je oprávněna jednat v technických záležitostech Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň, tel. + 420 727 956 819, e-mail: p.heroutova@spucr.cz.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 16.12.2024										V Plzni dne 13.12.2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												




…………………………										…………………………	
Ing. Jana Horová											    Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Plzeň                     						jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad          		                            GEOREAL spol. s.r.o.















Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko
2

