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DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)
„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami


Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, 
	vedoucí pobočky Břeclav a
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
	tel. +420 727957211, +420 727957176
e-mail: 	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
	xxx
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343/0300
IČ: 	480 35 599
DIČ: 	CZ48035599, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)




Čl. I

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele.


Čl. II

KPÚ pro JMK obdržel žádost zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o. o náhradu nákladů vzniklých z důvodu přerušení díla objednatelem na stavbě protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, v době od 14.4.2021 do 4.9.2023. Po zdůvodnění a doložení dokladů k navýšení nákladů a po jejich odsouhlasení pobočkou a technickým dozorem stavebníka, uznává objednatel v souladu s čl. V odst. 3 smlouvy prokazatelně vzniklé náklady na straně zhotovitele v důsledku přerušené práce ve výši 190 137,00 Kč bez DPH.


Čl. III

V důsledku výše uvedené změny se zvyšuje celková cena za provedení díla                                          o 190 137,00 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně: Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                              543 167,19 Kč
DPH 21 % činí		                                                     114 065,11 Kč	  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            657 232,30 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí                                                                           390 996,20 Kč
DPH 21 % činí		                                                        82 109,20 Kč	  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                 473 105,40 Kč

2. [bookmark: _Hlk45270533]Cena za zajištění následné péče: 
bez DPH činí                                                                           152 170,99 Kč
DPH 21 % činí		                                                        31 955,91 Kč 
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          184 126,90 Kč






Čl. IV

1. Ostatní ujednání smlouvy a předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Příloha: upravený nabídkový rozpočet zhotovitele
[bookmark: _Hlk142562935]

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Brně dne 4. 11. 2024	V Hodoníně dne 4. 11. 2024
	 







„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
………………………………………...	………………………………………...
Ing. Pavel Zajíček, ředitel 	xxx
Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o.
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 
	
	V Hodoníně dne 4. 11. 2024
	 







	„elektronicky podepsáno“
	………………………………………...
	xxx
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)





Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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