    Spis č.: 2VZ13084/2014-504202
    Č.j.:  SPU 011819/2021            

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Kvíčovice, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Eva Jandová, referent Pobočky Domažlice
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2   Zhotovitel:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751
Telefon: xxx
[bookmark: _GoBack]        E-mail: xxx
        ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)



2. Předmět dodatku č. 8

2.1  Předmětem dodatku č. 8  ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.2.2. v příloze č.1 k SOD č. 1/2015-5042020. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 010794/2021 ze dne 13. 1. 2021. V souladu s opatřením Vlády České republiky, která opakovaně vyhlásila, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů a tento stav nadále prodlužuje, naposledy do 22. ledna 2021 a poté bude jednat o dalším prodloužení. Vláda zakázala mimo jiné volný pohyb osob na území České republiky s omezením pohybu na veřejných místech nejvýše v počtu 2 osob s omezením kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, s danými výjimkami. 



       Tyto okolnosti nedovolují zpracovateli plnit práce na etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona s termínem plnění 29. 1. 2021 dle přílohy č. 1 ke SOD č. 1/2015-5042020 ze dne 18. 3. 2015. 
        
        Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo zaviněno ani jednou ze smluvních stran, proto se smluvní strany dohodly na novém termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. na 30. 4. 2021.

2.2. Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	500 
	19 500 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	315
	500 
	157 500 
	31.10.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315 
	200 
	63 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	800 
	135 200 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	31
	2 000 
	62 000
	28.2.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	200 
	63 000 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	300 
	94 500 
	30.6.2020

	

3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000 
	20 000 
	  31.5.2018

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	3
	20 000 
	60 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	10
	4 000 
	40 000 
	  30.6.2020

	
	Vícepráce 
	ha
	7
	4 000
	28 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	

	
	Méněpráce
	100 bm
	10
	1 000
	      -10 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000 
	9 000 
	

	
	Vícepráce
	100 bm
	13
	3 000
	39 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	315
	400 
	126 000 
	30.4.2021

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	441 500 
	

	3.3
	Mapové dílo
	 
	315
	200
	63 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	63 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	441 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	63 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 019 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	214 137 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 233 837 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem a dodatky č. 1-7, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 8 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
 
3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.








3.4 Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Plzni dne 21.01.2021						V Plzni dne 21.01.2021 


Za objednavatele: 						Za zhotovitele:








………………………………………..                                		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					              	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	             jednatel společnosti    
Státní pozemkový úřad 				            		Geo Hrubý spol. s r.o.
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