Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2023-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 504699/2024
		                                                                                                                                               UID: spudms00000015146171
                                                                                                                                                                   SPIS č. j.: SP6686/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 25/2023-504202, uzavřené dne 12. 10. 2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:                                            	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň		  
Tel.:	+420 724 269 138 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“	a
Zhotovitel:		Sdružení GROMA PLAN s.r.o. 
		a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Účastník:	GROMA PLAN s.r.o.
Adresa:		Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:		Pavlem Vostrackým, jednatelem
IČO: 		25233025
DIČ: 		CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Účastník: 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 		Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 		Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem
IČO:		29099323
DIČ: 		CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	        Pavlem Vostrackým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 		xxx
Kontaktní údaje:	
Tel.: 		xxx
Email:		xxx
ID datové schránky:			   ekc85xd
Bankovní spojen: 			   Komerční banka a. s.
	Číslo účtu:			27-4501350277/0100
IČO: 	     25233025
DIČ:			CZ25253025
 (dále jen „zhotovitel“).
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. 
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 27. 11. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla pro KoPÚ v k. ú. Milavče bez DPH
	2 599 400,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	259 940,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 859 340,00 Kč

	DPH 21%
	600 461,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 459 801,40 Kč




Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Milavče s vyjádřením rozsahu navýšení o ID:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	+150,00
	+4 500,00
	1 650,00
	49 500,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	+76,00
	+46 208,00
	836,00
	508 288,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	+220,00
	+27 500,00
	2 420,00
	302 500,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	--
	+40,00
	+24 320,00
	440,00
	267 520,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	--
	+49,00
	+29 792,00
	539,00
	327 712,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+132 320,00

	 
	 1 455 520,00


	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+85,00
	+51 680,00
	935,00
	568 480,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	+40,00
	+600,00
	440,00
	6 600,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+40,00
	+1 200,00
	440,00
	13 200,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+40,00
	+1 120,00
	440,00
	12 320,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+400,00
	+800,00
	4 400,00
	8 800,00

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	--
	+590,00
	+590,00
	6 490,00
	6 490,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	--
	+340,00
	+340,00
	3 740,00
	3 740,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	--
	+120,00
	+120,00
	1 320,00
	1 320,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+67,00
	+40 736,00
	737,00
	448 096,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+1 101,00
	+2 202,00
	12 111,00
	24 222,00

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	--
	+660,00
	+660,00
	7 260,00
	7 260,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+460,00
	+460,00
	5 060,00
	5 060,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	+260,00
	+260,00
	2 860,00
	2 860,00

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	+100,00
	+100,00
	1 100,00
	1 100,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+100 868,00

	 
	1 109 548,00


	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+44,00
	+26 752,00
	484,00
	294 272,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+26 752,00
	 
	294 272,00




	Původní celková cena díla pro KoPÚ v k. ú. Radonice u Milavčí bez DPH
	1 827 400,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	182 740,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 010 140,00 Kč

	DPH 21%
	422 129,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 432 269,40 Kč













Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Radonice u Milavčí s vyjádřením rozsahu navýšení o ID:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	+150,00
	+2 250,00
	1 650,00
	24 750,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	+76,00
	+23 712,00
	836,00
	260 832,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	+220,00
	+61 600,00
	2 420,00
	677 600,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	--
	+40,00
	+12 480,00
	440,00
	137 280,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	--
	+49,00
	+15 288 ,00
	539,00
	168 168,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+115 330,00

	 
	1 268 630,00


	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+85,00
	+26 520,00
	935,00
	291 720,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	+40,00
	+280,00
	440,00
	3 080,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+40,00
	+560,00
	440,00
	6 160,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+40,00
	+280,00
	440,00
	3 080,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+400,00
	+400,00
	4 400,00
	4 400,00

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	--
	+590,00
	+590,00
	6 490,00
	6 490,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	--
	+340,00
	+340,00
	3 740,00
	3 740,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	--
	+120,00
	+120,00
	1 320,00
	1 320,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+67,00
	+20 904,00
	737,00
	229 944,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+1 104,00
	+2 208,00
	12 144,00
	24 288,00

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	--
	+660,00
	+660,00
	7 260,00
	7 260,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+460,00
	+460,00
	5 060,00
	5 060,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	+260,00
	+260,00
	2 860,00
	2 860,00

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	+100,00
	+100,00
	1 100,00
	1 100,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+53 682,00

	 
	590 502,00


	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+44,00
	+13 728,00
	484,00
	151 008,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+13 728,00
	 
	151 008,00



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	 20.12.2024											V Plzni dne 20.12.2024
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									    „elektronicky podepsáno“






…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež		Pavel Vostracký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GROMA PLAN s.r.o.
		



























	Položkový výkaz činností pro k.ú. Milavče –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	30 
	1 650,00
	49 500,00
	30.9.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	608
	836,00
	508 288,00
	30.9.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	125
	2 420,00
	302 500,00
	30.9.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	440,00
	267 520,00
	30.9.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	539,00
	327 712,00
	30.5.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 455 520,00
	30.6.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	935,00
	568 480,00
	31.3.2029

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	15
	440,00
	6 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	440,00
	13 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	28
	440,00
	12 320,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	4 400,00
	8 800,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 490,00
	6 490,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 740,00
	3 740,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	608
	737,00
	448 096,00
	30.6.2030

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 111,00
	24 222,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 060,00
	5 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 860,00
	2 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 109 548,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	608
	484,00
	294 272,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 272,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 455 520,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 109 548,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 272,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 859 340,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	600 461,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 459 801,40
	 







	Položkový výkaz činností pro k.ú. Radonice u Milavčí –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	1 650,00
	24 750,00
	30.9.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	312
	836,00
	260 832,00
	30.9.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	280
	2 420,00
	677 600,00
	30.9.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	312
	440,00
	137 280,00
	30.9.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	312
	539,00
	168 168,00
	30.5.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 268 630,00
	30.6.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	935,00
	291 720,00
	31.3.2029

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	440,00
	3 080,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	14
	440,00
	6 160,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	7
	440,00
	3 080,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 490,00
	6 490,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 740,00
	3 740,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	737,00
	229 944,00
	30.6.2030

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 144,00
	24 288,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 060,00
	5 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 860,00
	2 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	590 502,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	312
	484,00
	151 008,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 008,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 268 630,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	590 502,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 008,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 010 140,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	422 129,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 432 269,40
	 



2

