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			    Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
D O D A T E K   č. 3
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,
číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

I. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku
V souladu se zněním bodu 20.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou posuny termínů dílčích částí 6.3.1 vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) a 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení. 
Důvodem pro posun termínů dílčí části 6.3.1 a navazující dílčí části 6.3.2 je nutnost dalšího jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, který si pro své stanovisko vyžádal detailnější náhled technického řešení příkopu a propustků, zapracování nové studie ČHMÚ do plánů společných zařízení obou KoPÚ a zapracování stavby „Modernizace silnice II/305 Štěnec – křiž. I/17“ do plánu společných zařízení ke KoPÚ Štěnec. Dále je zapotřebí na základě výsledků jednání na sborech zástupců, s obcí, se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a současného fyzického stavu řešených ploch dopracovat navrhovaná protipovodňová a protierozní opatření. Obě KoPÚ jsou navzájem provázány a jsou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření z důvodu, že místní části obce v minulosti opakovaně zasáhly a nadále zasahují živelné události, které způsobují nemalé škody na majetku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:  
V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
          (vč. podčástí)						- termín ukončení 31. 07. 2025
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho
          vystavení							- termín ukončení 31. 07. 2026.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

V Pardubicích dne 16.12.2024				V Chrudimi dne 16.12.2024
Za objednatele:					Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“                                                 „elektronicky podepsáno“

……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj   


                                                                                          „elektronicky podepsáno“
							……………………………….
							Ing. Josef Drahokoupil
							jednatel společnosti
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