	

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1345-2024-520201 uzavřené dne 2. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
 mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:		
[bookmark: _Hlk180386489]Jméno: 		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX 
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 2.12.2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“. (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Smlouva nabývá účinnosti dle čl. XIX, odst. 6. dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 se uskutečnilo dne 16.12.2024. Předání staveniště se uskutečnilo dne 18.12.2024. Harmonogram postupu prací, který tvořil přílohu Smlouvy, který předpokládal zahájení prací od 1.11.2024. Z důvodu výše popsané změny dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací.

Čl. III   Změna Doby plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro zahájení stavebních prací:		  6. 1. 2025
b. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		30. 4. 2025
c. Lhůta pro dokončení výsadby: 			30. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	23. 5. 2025
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do:	11. 4. 2025
Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 	25. 4. 2025

Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Jihlavě 20. 12. 2024
	Ve Žďáře nad Sázavou 20. 12. 2024

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu 

	Zhotovitel
Ing. Radek Lunzar
prokurista 
AQUASYS spol. s r.o.











Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………
Ing. Jana Šlejtrová
Pobočka Jihlava
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