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DODATEK č. 11 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 1-2015-504202, uzavřené dne 18. 03. 2015
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kvíčovice“ 
(dále jen „smlouva“) 
Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem:						Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK
IČO:		01312774

Konečný objednatel:	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Telefon: 						+420 727 956 737
E-mail:  						domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČO: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 							Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Telefon: 						xxx
E-mail: 						xxx
ID DS: 						7s47464
Bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 						21106-381/0100
IČO: 							25227751 
DIČ: 							CZ25227751
dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII./odst. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V průběhu odvolací řízení došlo v katastrálním území Kvíčovice k výrazným změnám ve vlastnictví, které se především týkají v zapsání geometrického plánu věcného břemene, vyhotovení geometrických plánu na rozdělení území pro výstavbu a v zapsání staveb v územních řešených obnovou SGI. Tyto skutečnost znamenají výrazný zásah do projednaného a schváleného návrhu KoPÚ Kvíčovice, který je třeba aktualizovat. 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytné doplnění měrných jednotek plnění dílčí části 3.2.4..
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena bez DPH
	 1 019 700,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	158 400,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku
	1 178 100,00 Kč

	DPH 21%
	247 401,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 425 501,00 Kč



	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.2. Návrhové práce

	3.2.4 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	+ 36
	4 400,00
	158 400,-
	--
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-10 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činnosti


V Plzni dne 06.01.2025	                                       		V Plzni dne 07.01.2025
viz. datum v elektronickém podpisu	                                                	viz. datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:							Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“						„elektronicky podepsáno“






													
Ing. Jiří Papež						            Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad						GEO Hrubý spol. s.r.o.
























Příloha č. 1 – položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Kvíčovice
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	500 
	19 500 
	31.10.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	0 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	315
	500 
	157 500 
	31.10.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315 
	200 
	63 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	800 
	135 200 
	30.6.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	31
	2 000 
	62 000
	28.2.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	200 
	63 000 
	30.6.2017

	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
 
 
	500 200
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	300 
	94 500 
	30.6.2020

	

3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	1
	20 000 
	20 000 
	  31.5.2018

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	3
	20 000 
	60 000 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	10
	4 000 
	40 000 
	  30.6.2020

	
	Vícepráce 
	ha
	7
	4 000
	28 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	30
	1 000 
	30 000 
	

	
	Méněpráce
	100 bm
	10
	1 000
	      -10 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	3
	3 000 
	9 000 
	

	
	Vícepráce
	100 bm
	13
	3 000
	39 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	315
	400 
	126 000 
	30.9.2021

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.2.4.
	Vypracování aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení
	ha
	36
	4 400
	158 400
	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	599 900
	

	3.3
	Mapové dílo
	 
	315
	200
	63 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	63 000 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	15 000 
	 



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	599 900 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	63 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 178 100 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	247 401 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 425 501 Kč
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