


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, ze dne 17.10.2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.


1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, na adrese Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Petrou Černou, Pobočka Litoměřice.
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 967 219
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí (dále jen dodatek).



Předmět a účel dodatku
Vícepráce a úprava počtu MJ a ceny u dílčích částí přípravných prací a u dílčích částí návrhových prací.
Změna termínu předání k akceptačnímu řízení.
Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
[bookmark: _Hlk183691294]Při projednávání Plánu společných zařízení proběhlo dne 15.8.2024 jednání sboru zástupců vlastníků, na kterém byl vysloven požadavek na rozšíření obvodu pozemkových úprav z důvodu návaznosti na nově vytvořenou cestní síť v sousedním katastrálním území Záluží u Roudnice nad Labem v rámci JPÚ. Tímto bude navýšen počet měrných jednotek u částí etap oceňovaných dle výměry upraveného území. Výměra pozemkové úpravy se zvýší cca o 7,6 ha na celkovou výměru 284,67 ha, což představuje u níže uvedených etap navýšení o 8 MJ. Pro vícepráce u dílčí části 6.2.2 „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty“ je zhotovitelem stanovena 1.000,- Kč bez DPH/MJ.
U navazujících dílčích částí dochází rozšířením obvodu k navýšení počtu MJ, a to u dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.
1.5. Po projednání návrhu Plánu společných zařízení na návrh zhotovitele ze dne 29. 08. 2024, zajistil objednatel zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, který je zasmluvněn s termínem předání díla do 20. 12. 2024. Podle čl. 6.3.1 písm. d) se o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu posouvají termíny v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy u dílčí části 6.3.1 na 01. 07. 2025 a u dílčí části 6.3.2 na 01. 07. 2026.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 18. 11. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 463433/2024. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny počtu MJ a posunutí termínů.
1.6. Ve Smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ, ceny a termínů:
a) původní znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	248
	500,00
	124 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	28
	1 200,00
	33 600,00
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	278
	660,00
	183 480,00
	1.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	277
	880 
	243 760,00
	01.03.2026

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	278
	605,00
	168 190,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



b) nové znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	248
	500,00
	124 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	8
	1000,00
	8000,00
	28.2.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	28
	1 200,00
	33 600,00
	30.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	
	Rozbor současného stavu - vícepráce                     
	ha
	8
	385,00
	3 080,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	8
	440,00
	3 520,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	660,00
	188 100,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	880 
	250 800,00
	1.7.2026

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	605,00
	172 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



1.7. Zhotovitel ve výše uvedené žádosti požádal v souladu s článkem 3. odstavec 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2023 proti průměru 12 měsíců roku 2022 činila v České republice 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %. 
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 75 289,50 Kč bez DPH (91 100,30 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

1.8. Ve Smlouvě o dílo č. 956-2022-508207, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám ceny za MJ a ceny (inflace):

a) Původní znění (po změně dle odst. 1.6. tohoto dodatku)
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	
	Rozbor současného stavu - vícepráce                     
	ha
	8
	385,00
	3 080,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	8
	440,00
	3 520,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	660,00
	188 100,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 100,00
	52 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 620 
	4 620,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 640 
	2 640,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	990 
	990,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	880 
	250 800,00
	1.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000 
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8 250 
	8 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 160 
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 300 
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 210 
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	605,00
	172 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele




b) nové znění
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	
	Rozbor současného stavu - vícepráce                     
	ha
	8
	423,50
	3 388,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	8
	484,00
	3 872,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	726,00
	206 910,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 210,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 210,00
	58 080,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 082 
	5 082,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 904 
	2 904,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 089 
	1 089,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	968 
	275 880,00
	1.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 075 
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 630 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 331 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	665,50
	189 667,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



1.9 V článku 3. Cena díla odst. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla, se ceny upravují následovně:
původní znění dle Smlouvy (po uzavření dodatku č. 1):
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  823 150,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	  562 210,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	168 190,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 553 550,- Kč

	DPH 21%
	326 245,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 879 795,50 Kč



znění po změně počtu MJ dle odst. 1.6. tohoto dodatku:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  837 750,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	  573 870,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	172 425,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 584 045,- Kč

	DPH 21%
	332 649,45 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 916 694,45 Kč



nové znění po navýšení o inflaci dle odst. 1.8. tohoto dodatku:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	  838 410,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	  631 257,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	189 667,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 659 334,50 Kč

	DPH 21%
	348 460,25 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 007 794,75 Kč



0. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 956-2022-508207 ze dne 17.10.2022, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Račice u Štětí.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 17.01.2025
	V Praze dne 10.01.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“
	


	
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Tomáš Krátký 
jednatel GEPARD s.r.o.


















Číslo Smlouvy Objednatele: 956-2022-508207/2 
UID: spudms00000015154638
Číslo Smlouvy Zhotovitele:
	                                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	1 400,00
	18 200,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	10 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	248
	500,00
	124 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	8
	1000,00
	8000,00
	28.2.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	28
	1 200,00
	33 600,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	144
	2 750,00
	396 000,00
	30.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	278
	385,00
	107 030,00
	30.11.2023

	
	Rozbor současného stavu - vícepráce                     
	ha
	8
	423,50
	3 388,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	278
	440,00
	122 320,00
	1.3.2024

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	8
	484,00
	3 872,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 410,00
	1.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	285
	726,00
	206 910,00
	1.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 210,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	48
	1 210,00
	58 080,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	165 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 082 
	5 082,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 904 
	2 904,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 089 
	1 089,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	285
	968 
	275 880,00
	1.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 075 
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 776 
	6 776,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 630 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 331 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	631 257,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	285
	665,50
	189 667,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 410,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	631 257,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 667,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 659 334,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	348 460,25
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 007 794,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 17.01.2025
	Datum: 10.01.2025

	
	

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



