
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
č. 335-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Karel Zvěřina
	     vedoucí Pobočky České Budějovice
Tel.:	    +420 724 052 940		 
E-mail:	     cbudejovice.pk@spucr.cz
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
VKB stavby s.r.o.
Sídlo:    Buk 51, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ladislavem Váchou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ladislav Vácha, jednatel
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	3jq33jj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx stavbyvedoucí
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-5566260277/0100		
IČO:	021 92 012
DIČ:	CZ02192012, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 22141

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace účelové komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 4. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6 Smlouvy), tj. dnem 17.12.2024. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v článku V. odstavci 4. Smlouvy takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení úpravy pláně KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 76 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 03.03.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 106 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 02.04.2025)
dokončení pokládky asfaltového betonu KV 3-1 - lhůta pro plnění do: 136 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy (tj. 02.05.2025)

Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.


Čl. VI   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Závazný harmonogram potupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Buk
Datum: 20.01.2025	Datum: 17.01.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ladislav Vácha
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad					VKB stavby s.r.o.



Za správnost:

„elektronicky podepsáno“
………………………………..
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Č.j.:SPU 017199/2025		Číslo smlouvy objednatele: 1338-2024-505101
UID: spudms00000015202198                                                          Číslo smlouvy zhotovitele: 
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	Uzlový bod č. 2 - dokončení podkladních vrstev,  106 dnů - 02.04.2025
	
	
	Uzlový bod č. 3 - položení krytu vozovky,  136 dnů - 02.05.2025
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