

Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš, DiS., vedoucí oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 602 403 507

	E-mail :
	louny.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	j39b3sj

	Bankovní spojení:
	Raifeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy
Úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 3.5.2. z důvodu:
[bookmark: _Hlk187247194]Nebylo možno dokončit etapu 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bez souhlasných stanovisek Městského úřadu Louny, Odboru životního prostředí  a Městského úřadu Louny, Odboru stavebního úřadu, úřadu územního plánování a stavebního úřadu a souhlasná stanoviska byla zaslána zhotoviteli až dne 12. 12. 2024. Následnou etapu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků lze zpracovat až po schválení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení Regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem Městyse Ročova. Vzhledem k tomu, že jednání Regionální dokumentační komise bylo stanoveno na 3. 3. 2025 a po zpracování připomínek je nutno ještě plán společných zařízení předložit zastupitelstvu Městyse Ročova ke schválení, byl  stanoven i nový termín 31. 07. 2025 na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
[bookmark: _Hlk118897134]V Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku, se upravují termíny plnění následovně:
V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění se posouvá z 31. 01. 2025 na termín 31. 07. 2025. 



Článek II
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 391-2019-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Ročov”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Teplicích dne 22.01.2025
	V Teplicích dne 22.01.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
vedoucí oddělení správy majetku 
Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	



Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

	
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7  Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000,00
	30.09.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	328
	1 000 
	328 000,00
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)
	ha
	132
	1 200 
	158 400,00
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	222
	2 650 
	588 300,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	4
	4 357 
	17 428,00
	30.04.2022

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2
	100bm
	2
	6 500 
	13 000,00
	31.5.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	43
	2 350 
	101 050,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce
	 100 bm
	2
	4 357 
	8 714,00
	30.04.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	18
	2 000 
	36 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	31.07.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	30.11.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 549 292,00
	31.05.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	300 
	135 000,00
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	78
	200 
	15 600,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	209
	240 
	50 160,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	6
	1 000 
	6 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	500 
	225 000,00
	31.07.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	451 760,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	456
	300
	136 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 549 292,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	451 760,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	136 800,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 137 852,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	448 948,92 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 586 800,92 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 22.01.2025
	V Teplicích dne: 22.01.2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	……………………………………………
	
	

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Tomáš Charvát, jednatel 
	
	

	vedoucí oddělení správy majetku Ústecký kraj, zástupce
	INGEOS spol. s r.o.
	
	
	

	ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	





