

 Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 696-2018-508101 ze dne 8. 6. 2018
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Sídlo:
	Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 727 927 474

	E-mail :
	louny.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a účel dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 3.5.2. v návaznosti na projednání návrhu nových pozemků dne 28. 11. 2024, kdy byl obdržen nesouhlas vlastníků s návrhem nových pozemků blížící se 40 % výměry řešeného území. Z tohoto důvodu je potřeba projednat souvislost plánu společných zařízení a návrhu nových pozemků s ohledem na optimální řešení připomínek vlastníků, kteří jsou zároveň hospodařícími zemědělci. Je nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení, projednat jej s dotčenými orgány, schválit zastupitelstvem obce a provést další projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.
Termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 31. 1. 2025 na termín 30. 6. 2025.
V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 31. 1. 2025 posouvá na termín 30. 6. 2025.


Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 se nemění.
2.2. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 696-2018-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 27.01.2025

„elektronicky podepsáno“
	 V Plzni dne 24.01.2025



	
Ing. Jiří Pavliš, DiS
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	
Martin Vondráček 
jednatel GEOREAL spol. s r.o.



Příloha: 
UID: spudms00000015217792	Číslo smlouvy objednatele: 696-2018-508101/7
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
                                                                                                                          	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim
Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim 
1. Položkový výkaz činností 
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	0 
	5 000 
	0 
	31.07.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 000 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	940
	800 
	752 000 
	31.08.2019

	
	Vektorizace vlastnické mapy - doplnění KMD na základě rekonstrukce přídělů
	ha
	962
	300 
	288 600 
	30.09.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	3 000 
	648 000 
	30.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	6
	3 000 
	18 000 
	30.04.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	8
	3 000 
	24 000 
	30.11.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	2 000 
	10 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rekonstrukce přídělů
	ha
	962
	1 000 
	962 000 
	30.09.2020

	3.4.5.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	940
	150 
	141 000 
	31.08.2020

	3.4.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	949
	300 
	284 700 
	31.07.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 143 300 
	31.07.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	948
	700 
	663 600 
	30.06.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	72
	1 000 
	72 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	230
	1 000 
	230 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	40 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	948
	1 000 
	948 000 
	30.06.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 953 600 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	949
	500
	474 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	474 500 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 143 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 953 600 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	474 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 571 400 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 169 994 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 741 394 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 27.01.2025
	 V Plzni dne 24.01.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing.Jiří Pavliš, DiS.
	Martin Vodnráček

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
	jednatel GEOREAL spol. s r.o.
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	





