                                                                       Číslo smlouvy objednatele:  348-2024-544203 
                                                                                                  Číslo smlouvy zhotovitele:  1102/2024    
[bookmark: _Hlk163823243]
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
 č. obj. 348-2024-544203, č. zhot. 1102/2024
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
      Pobočka Ústí nad Orlicí
      Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
      zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová		  	
      Tel.:	+420 602 311 545 
      E-mail:	ustino.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                             	APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno - město
Číslo účtu:	7243290227/0100
IČ/DIČ:	60705981 / CZ60705981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět dodatku
1.1 Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění díla uvedeného v čl. III bodě 3.1.1 písm b) stavební povolení. 
1.2 Původní termín předání stavebního povolení byl stanoven do 31.01.2025. Nový termín předání stavebního povolení objednateli je stanoven na 30.06.2025.

Odůvodnění dodatku
1.3 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení, o které je požádáno. Prodlení není na staně zhotvovitele. Nový termín je stanoven po konzultaci objednatele s příslušným stavebním úřadem.
[bookmark: _Hlk71720533]
Závěrečná ustanovení
1.4 Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.
1.5 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.6 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Ústí nad Orlicí dne dle el.podpisu
	V Brně dne dle el.podpisu
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	objednatel
	zhotovitel

	Ing. Renata Čadová
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
	Ing. Marin Rambousek
Jednatel společnosti
APC SILNICE s.r.o.
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