

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 624-2019-508101 

na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice“ uzavřené dne 19.08.2019       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov	
Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov	
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem DiS, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš DiS, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 
Tel.	+420 725 901 470  
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.	
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800	
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:
Čl. I
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.08.2019 smlouvu o dílo č. 624-2019-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je provedení díla – návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Strupčice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Důvodem ukončení předmětné smlouvy o dílo je značný zásah do rozsahu předmětu plnění a ceny díla za celou zakázku vystoupením majoritních vlastníků z řízení o KoPÚ.
Vršanská uhelná, a.s. a DIAMO státní podnik při zpracování nároků vlastníků vyjádřili nesouhlas se zařazením pozemků, u kterých je potřeba souhlas dle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., mezi pozemky řešené dle § 2 zákona. Po projednání vlastníci souhlasili, že pozemky budou tzv. neřešené dle § 2 zákona a dojde u nich pouze k obnově geodetických informací. Dle uvedeného by byla změna provedena přibližně na 1/3 výměry zájmového území. Po provedené kalkulaci zhotovitelem na navýšení měrných jednotek neřešených pozemků byla spočítána i absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy a toto navýšení by činilo 93 % původní hodnoty závazku.
Změna závazku ze smlouvy není v takovéto výši dle zákona možná, proto se objednatel a zhotovitel společně dohodli na ukončení předmětné smlouvy o dílo.

Čl. II
2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky hlavního fakturačního celku Přípravné práce. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělku dle smluvního ujednání.
2.2. Zhotovitel provedl i částečné práce na části díla 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení, a to v rozsahu 168 hod. za cenu 126 000 Kč bez DPH.  
2.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, fakturační celky - 3.5. Návrhové práce (část) a 3.6. Mapové dílo, dle předmětné smlouvy o dílo, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele zahajovány, nebudou již provedeny. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka ve výši 1 858 350 Kč bez DPH, 2 248 603,50 Kč s DPH.
2.5. Obě smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.



Čl. III
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.



	V Teplicích dne 29.01.2025
	V Plzni dne 28.01.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
	


	

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	

Martin Vondráček
jednatel
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	Položkový výkaz činností - příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo na KoPÚ Strupčice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech
	ha
	1113
	800 
	890 400 
	30.11.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.2
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	198
	2 200 
	435 600 
	30.11.2020

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby
	100 bm
	8
	2 200 
	17 600 
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1113
	150 
	166 950 
	30.11.2020

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1109
	200 
	221 800 
	31.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 732 350
	30.4.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	hod
	168
	750 
	126 000 
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	80
	500 
	0 
	nebude plněno

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	80
	800 
	0 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	800 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1109
	700 
	0 
	nebude plněno

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	0 
	nebude plněno

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1109
	220
	0 
	nebude plněno

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 732 350,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	126 000,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 858 350,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	390 253,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 248 603,50 Kč
	 











