	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1168-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211024 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice


Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4 a 5
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín, xxx
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13
	741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“).

1. PREAMBULE
Předmětem dodatku je změna údajů u Objednatele, na základě toho, že Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka“) v listopadu 2024 převzala KoPÚ k dalšímu řízení. 
Na základě proběhlého kontrolního dne dochází u některých dílčích částí ke změně termínu:
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
Další změna se týká způsobu předávání digitální části Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1	 Změna údajů Smluvních stran
Na základě skutečnosti dochází ke změně údajů u Objednatele tak, jak je uvedeno v bodě 1. SMLUVNÍ STRANY tohoto dodatku.

2.2	Změna termínu předání níže uvedeného díla:
Na základě proběhlého kontrolního dne 27.11.2024 bylo domluveno, že zhotovitel požádá objednatele o posunutí termínu odevzdání dílčí části SOD 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Důvodem posunu termínu odevzdání dílčí části 6.2.8 je zrušení pobočky Frýdek-Místek a následně postoupení řízení KoPÚ Kozlovice na Pobočku Nový Jičín, z důvodu personálních změn na KÚ, KP Frýdek-Místek, ze kterých vyplynula částečná nutnost přepracování elaborátu Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, což zapříčinilo opoždění zápisu do katastru nemovitostí – předpoklad zápisu je začátek roku 2025.
Pobočka Nový Jičín požaduje, aby byly zapsány i pozemky neřešené do KN při zápisu obvodu, aby mohl být stanoven opravný koeficient pro výpočet nárokových listů vlastníků pozemků. V SoD včetně všech dodatků je stanoven termín odevzdání díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona do 31. 8. 2025, což je chybné. Dle sdělení zpracovatele návrhu na kontrolním dnu jsou pozemky neřešené dle § 2 zákona v terénu s vlastníky pozemků vyšetřeny.
Ukončená etapa Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je nutným podkladem pro zpracování etap následujících, na kterých nebylo možné v současné době pokračovat.
Z důvodu reálnosti zpracování zakázky dochází k adekvátnímu posunutí termínu předání díla:

	
	
	původní termín
	nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.1.2025
	30.4.2025



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě.
2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 23.01.2025	Datum: 21.01.2025


„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Petr Liška
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti
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