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DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1185-2024-520203 uzavřené dne 23.10.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spu.gov.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov    
Tel.:	+420 721 444 167 	 
E-mail:	lubos.rudisar@spu.gov.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou 
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx		
Tel./fax:		xxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 26547 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 23.10.2024 a upravené dodatkem č. 1 ze dne 20.1.2025, na provedení díla s názvem: „Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zahájení zemních prací dochází ke změně týdenního harmonogramu postupu stavebních prací.


Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
1. Zhotovitel požádal dne 22.1.2025 o změnu týdenního harmonogramu plnění veřejné zakázky na stavební práce. Důvodem pro změnu harmonogramu jsou nevhodné klimatické podmínky pro zahájení stavebních prací. V harmonogramu dochází ke změně termínu zahájení zemních prací. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.


Čl. IV   Změna doby plnění
1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
	a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Objednatel	Zhotovitel	
V Jihlavě dne 29.1.2025	Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.1.2025

„elektronicky podepsáno“
……………………………….……..	…………………………………
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	prokurista
Státního pozemkového úřadu	AQUASYS spol. s r.o.



	



Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………				
Ing. Miroslava Smejkalová				
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov			
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