	DODATEK Č. 3	
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Tel.:	+420 725 406 016		 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
	společnosti
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx
E-mail:  	xxxxxxxxxx 
ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx   		
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	3471417359/0800	
IČO:	02951746
DIČ:	CZ02951746
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278 
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 a dodatkem č. 2 uzavřeného dne 29. 10. 2024 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna technologie sanací vyvolána nevyhovující zkouškou modulu přetvárnosti (dále jen „E def,2“). Edef2 nedosahoval projektem požadovaných normovaných hodnot 30 MPa, což bylo prokázáno při terénních zkouškách v rámci kontrolního dne 21. 10. 2024. Proto bude provedena změna technologie sanace z výměny části zemin štěrkodrtí v aktivní zóně na smíšení zeminy s vápnem v aktivní zóně za použití zemní frézy. Tato změna má dopad na položkový rozpočet a cenu díla.

Čl. III   Změna ceny díla 
1. v Čl. III bodě 4 Smlouvy se mění Celková cena za provedení díla
Bez DPH						1 275 751,96 Kč
DPH 21% činí		  			   267 907,91 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 543 659,87 Kč

2. Změna ceny je promítnuta do položkového rozpočtu víceprací a méněprací.


Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr). 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.




Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě 29.1.2025					Ve Vlašimi 29.1.2025 



„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.



Za správnost


„elektronicky podepsáno“
......................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	6/2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Kozlov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	23. 10. 2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	xxxxxxxxxx
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	xxxxxxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268 194,39
	324 515,21
	

	
	1ARV
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet víceprací
	69 113,36
	83 627,17
	STA

	
	1BRV
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet víceprací
	199 081,03
	240 888,05
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Příloha č.1 položkový výkaz víceprací a méněprací





	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1ARV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet víceprací
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Kozlov u Ledče nad Sázavou
	
	
	Datum:
	23. 10. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxx

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	xxxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 113,36

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	56 117,08

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	56 117,08

	48
	K
	561081111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm
	m2
	278,500
	86,78
	24 168,23

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111
	
	
	
	

	49
	M
	58591002
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	t
	11,140
	2 867,94
	31 948,85

	
	VV
	
	278,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,140
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	12 996,28

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	12 996,28

	45
	M
	43002000R
	Zkoušky a ostatní měření
	soubor
	1,000
	12 996,28
	12 996,28

	
	P
	
	Poznámka k položce:

zkouška deformačního modulu Edef,2
	
	
	
	




















	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet víceprací
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1BRV - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet víceprací
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Kozlov u Ledče nad Sázavou
	
	
	Datum:
	23. 10. 2024

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxx

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	xxxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	199 081,03

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	186 083,03

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	0,00

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	186 083,03

	38
	K
	561081111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm
	m2
	923,500
	86,78
	80 141,33

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561081111
	
	
	
	

	39
	M
	58591002
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	t
	36,940
	2 867,94
	105 941,70

	
	VV
	
	923,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,940
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	12 998,00

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	12 998,00

	37
	M
	43002000R
	Zkoušky a ostatní měření
	soubor
	2,000
	6 499,00
	12 998,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

2 zkouška deformačního modulu Edef,2
	
	
	
	




	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	5/2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Kozlov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	23. 10. 2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	xxxxxxxxxx
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	xxxxxxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-245 631,12
	-297 213,66
	

	
	1ARM
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací
	-56 912,04
	-68 863,57
	STA

	
	1BRM
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B - rozpočet méněprací
	-188 719,08
	-228 350,09
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou - rozpočet méněprací
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1ARM - Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A - rozpočet méněprací
	
	

	Místo:
	
	Kozlov u Ledče nad Sázavou
	
	
	Datum:
	23. 10. 2024

	Zadavatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxx

	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	xxxxxxxxxx

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-56 912,04

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-56 912,04

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-8 405,69

	5
	K
	122252204
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
	m3
	-55,700
	95,54
	-5 321,58

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Odkopávky pro sanaci zemní pláně - rozsah čerpání bude upřesněn po provedení statických zatěžovacích zkoušek.

km 0,000 - 0,0625
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,2*278,5
	
	-55,700
	
	

	11
	K
	162351103.1
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	-55,700
	55,37
	-3 084,11

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Odkopávky pro sanaci zemní pláně - rozsah čerpání bude upřesněn po provedení statických zatěžovacích zkoušek.

km 0,000 - 0,0625
	
	
	
	

	
	VV
	
	-55,7
	
	-55,700
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	0,00

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	0,00

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-48 506,35

	26
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	-278,500
	174,17
	-48 506,35

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Sanace zemní pláně v km 0,007*0,0625 - uvedené množství je maximální. Rozsah čerpání této položky bude upřesněn na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni. Čerpání je podmíněno souhlasem stavebníka a TDS.
frakce 0/63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	-278,5
	
	-278,500
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image1.png
SOUPIS PRACH

Stavba:

Polni cesta VC13-N v k. i. Kozlov u Ledge nad Sazavou - rozpocet ménépraci

Objekt

1BRM - Polni cesta VC13-N v k. . Kozlov u Ledée nad Sazavou B - rozpoéet ménépraci

Misto:

Zadavatel
Uchazet:

lala Kéd

Naklady soupisu celkem

o HsV

n. 1
9 K 122262204

Grine PEE

-

26 K 564861111

“Grine FSC

Kozlov u LedZe nad Sazavou Datum 23102024
Ceska republika - Stétni pozemkovy drad Projektant Ing. Karel Bartak
Vyplii ddaj Zpracovatel Ing. Karel Bartak
Popis Jcena [ Cena celkem(

-188 719,08
Préce a dodavky HSV -188719,08
Zemni préce ; 2787308
Oy proropdy nezspetené pro sinice addicesoné Vhoming iy dienos | pfes 1000500 g eaon Col 704624

184700

Vodorowns konstrukce

_Komunikace pozemni
Podkiad z Stérkodrti $D s rozprostienim a zhutnénim plochy pres 100 m2, po zhutnénit. 200 mm

(1202.2785)

184700

823500

7417

1022684

0.00

0.00

-160 846,00
-160846,00




