		Číslo Smlouvy Objednatele: 942-2022-525203/5
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3301-22	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
DODATEK Č. 5
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X, ředitel 
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“ ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 4.
2. Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Jedná se o změnu termínu plnění, snížení a zvýšení počtu MJ u dílčích částí 6.3.1., 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. v k.ú. Částkov a změnu termínu plnění a zvýšení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4., 6.3.1., 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2. v k.ú. Svárov u Uherského Hradiště. Důvodem pro změnu počtu MJ v k.ú. Částkov je výsledek projednání návrhu PSZ ve sboru zástupců a dodatečný požadavek ze strany X X X X X X X X X X na řešení návaznosti prvků PSZ a plošných vodohospodářských opatření v reakci na povodně v září 2024. Důvodem pro změnu počtu MJ v k.ú. Svárov je rozšíření obvodu KoPÚ do části k.ú. Zlámanec za účelem řešení návaznosti prvků PSZ a plošných vodohospodářských opatření v reakci na povodně v září 2024. Popsané skutečnosti mají vliv na cenu díla a na termíny jeho plnění. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas.
Hodnota dodatečných služeb, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, činí 227 200 Kč bez DPH. Hodnota služeb, které nebudou provedeny činí 45 375 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 5 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 181 825 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,5 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
Z hlediska zhotovitelem stanovené ceny ve výši 34 000 Kč bez DPH za 1 MJ u dílčí části 6.3.1. i) c), se kterou nebylo při uzavření smlouvy o dílo uvažováno a byl tak uveden nulový počet měrných jednotek v položkovém výkazu činností, objednatel konstatuje, že se jedná o cenu obvyklou v daném místě a čase.
3. Ve smlouvě o dílo si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil možnost změny závazku ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo v článku 17 Vyhrazená změna závazku, změna smlouvy a odstoupení. Dle této úpravy je změna množství měrné jednotky a změna ceny za měrnou jednotku, kterou lze provést na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy, přípustná u shora uvedené dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. u k.ú. Částkov, kdy na základě obdržené námitky k soupisu nároků a nesouhlasu vlastníka se zařazením pozemku a jeho řešením v KoPÚ je nutná změna obvodu KoPÚ a provedení dodatečných víceprací v rozsahu 2 MJ. V této souvislosti zhotovitel požádal o navýšení ceny za 1 MJ z 4 598 Kč bez DPH na 6 500 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena v souladu s ust. bodu 17.2 smlouvy o dílo. Hodnota vyhrazené změny u této dílčí části činí 13 000 Kč bez DPH, což odpovídá 0,18 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3., přičemž celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy nad rámec rozsahu díla nesmí přesáhnout 10 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 367 500,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 6 843 195,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byl upraven termín plnění. Na základě dodatku č. 3 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 7 279 779,50 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 4 byla upravena cena díla v důsledku upřesnění počtu MJ na základě skutečného rozsahu provedených prací, a činila 6 971 130,50 Kč bez DPH.

5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny a termínů plnění díla.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
KoPÚ Částkov
6.2.4.a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
2 MJ x 6 500 Kč = 13 000 Kč
termín: 15. 4. 2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín: 15. 12. 2025

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
107 MJ x 3 025 Kč = 323 675 Kč
termín: 15. 12. 2025

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
9 MJ x 3 025 Kč = 27 225 Kč
termín: 15. 12. 2025

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
4 MJ x 34 000 Kč = 136 000 Kč
termín: 15. 12. 2025

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 10. 2026

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště
6.2.4.a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
5 MJ x 4 180 Kč = 20 900 Kč
termín: 15. 4. 2025

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
termín: 15. 8. 2025

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
70 MJ x 1 815 Kč = 127 050 Kč
termín: 15. 8. 2025

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
16 MJ x 1 815 Kč = 29 040 Kč
termín: 15. 8. 2025
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
1 MJ x 34 000 Kč = 34 000 Kč
termín: 15. 8. 2025

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
termín: 15. 6. 2026


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  3 757 390,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  3 032 497,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     376 068,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  7 165 955,50 Kč

	DPH 21 %
	  1 504 850,66 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	       8 670 806,16 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ve Zlíně dne: 30. 1. 2025		V Brně dne: 28. 1. 2025
		



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel
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