
Číslo smlouvy objednatele: 438-2020-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020 
UID: spudms00000015234645 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice 
 

DODATEK č. 5 
SMLOUVY O DÍLO č. 438-2020-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, 
 ředitel KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 
 Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. 724 913 207 Ing. Krampl 
 727 956 445 Mgr. Bc. Ingrová 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO 01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: společnost právnických osob, které tvoří: 
 
 Hanousek s.r.o. 
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: gksfyds 
IČ 29186404 
DIČ: CZ29186404 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090 
 
a 1. Geo, spol. s r.o. 
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
Telefon: xxx, xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: mn8tgr2 
IČ 01573161 
DIČ: CZ01573161 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662. 
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Zastoupeni na základě smlouvy o 
společnosti pro podání společné nabídky 
na zakázku "Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Nížkovice" ze dne 3.4.2020 
(založena u dokumentace veřejné 
zakázky): 

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek 
s.r.o., nebo Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 
1. Geo, spol. s r.o. 

ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. David Dohnal  

Ing. Martin Holinka 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov 

Číslo účtu: 231956210/0300 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 15.6.2020 upravuje 

termín u níže uvedené dílčí části tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří 

přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

 

I. 

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující: 

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních 

záležitostech je Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj. 

 

II. 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín 31.1.2025 se mění na: 30.4.2025. 

 

Důvodem pro změnu termínu je zdlouhavé projednávání s největším vlastníkem pozemků a 
současně majoritním uživatelem pozemků, kdy došlo k několika přepracování návrhu nového 
umístění pozemků. Provedené změny měly vliv na celou řadu dalších navazující vlastníků, kdy 
se znovu musí obeslat případně uplatnit postup podle ust. § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 
Sb., v platném znění. Vzniklé změny a následné projednání z hlediska doručování jsou velmi 
časové náročné a nelze tento postup urychlit. Dále na základě vzniklých změn bude nutné 
provést aktualizaci PSZ až po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků největšího 
vlastníka a současně majoritního uživatele pozemků. 
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III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

Příloha: položkový výkaz činností  

V Brně dne: 30.1.2025 

 

Za objednatele: 

V Prostějově dne: 28.1.2025 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Pavel Zajíček 

ředitel KPÚ pro JmK 

 

 

 

 

Ing. David Dohnal 

zmocněn dle smlouvy o společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Nížkovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 25 1 200,00 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 5 000,00 15 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 568 640,00 363 520,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 28 2 500,00 70 000,00

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 x x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 

8)

100 bm 0 x x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 500,00 345 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 5 000,00 0,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 0 x x x

Rozbor současného stavu                      ha 596 250,00 149 000,00

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 x x

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 596 250,00 149 000,00 30.5.2022

3.4.5.1.

Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného 

území včetně geodetických prací a upravených 

soupisů nároků dod. č.4

ks 1 48 000,00 48 000,00 30.6.2024

1 169 520,00 30.6.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 596 600,00 357 600,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 35 1 100,00 38 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 78 5 000,00 390 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 45 5 000,00 225 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 597 600,00 358 200,00 30.4.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 50 000,00 100 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 469 300,00

3.6. Mapové dílo ha 597 400,00 238 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

238 800,00

31.1.2022

31.1.20213.4.1.

3.4.2.

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2023

3.4.4.

31.3.2022

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 169 520,00

1 469 300,00

238 800,00

2 877 620,00

604 300,20

3 481 920,20

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


