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Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Polní cesty RCH3 a RCV20 v katastrálním území Netolice
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:                                     
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, 
vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, 
	pracovník Pobočky Prachatice
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:                                            	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.	
Sídlo: 	Mlýnská 361, 384 51 Volary
    zastoupený:                              	Petrem Štolkou, jednatelem
    tel./fax:                                                      xxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                       stavko.sro@seznam.cz
    ID DS:	iteqnue
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx		   		
    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:	           stavko.sro@seznam.cz
    bankovní spojení:	           Česká Spořitelna Prachatice		
    číslo účtu:	           3065630349/0800			
    IČO:	           28149131		
    DIČ:	           CZ28149131 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty RCH3 a RCV20 v katastrálním území Netolice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 12.11.2024. 
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Dokončení úpravy pláně polních cest RCH3 a RCV20 - lhůta pro plnění do: 138 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.3.2025)
Dokončení pokládky štěrkodrti polních cest RCH3 a RCV20 - lhůta pro plnění do: 169 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.4.2025)
Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty RCH3 - lhůta pro plnění do: 182 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 13.5.2025)
Dokončení pokládky penetračního makadamu polních cest RCV20 - lhůta pro plnění do: 182 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 13.5.2025).
Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

	Za objednatele:
Místo: Prachatice
Datum: 3. února 2025
	Za zhotovitele:
Místo: Volary
Datum: 3. února 2025

	„Elektronicky podepsáno“
	„Elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	               Petr Štolka 
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
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Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace
	Název stavebního objektu
	Polní cesta RCH3

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	138
	138
	30.3.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	80
	169
	30.4.2025

	Dokončení pokládky asfaltobetonu
	
	
	
	
	
	
	
	50
	182
	13.5.2025



	Název stavebního objektu
	Polní cesta RCV20

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	138
	138
	30.3.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	80
	169
	30.4.2025

	Dokončení pokládky penetračního makadamu
	
	
	
	
	
	
	
	50
	182
	13.5.2025


	Důležité milníky

	Datum
	

	25.10.2024
	Uzavření smlouvy o dílo

	12.11.2024
	Nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	21.11.2024
	Předání staveniště

	30.3.2025
	Dokončení úpravy pláně

	30.4.2025
	Dokončení pokládky štěrkodrti

	13.5.2025
	Dokončení pokládky asfaltobetonu a penetračního makadamu
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