
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.15/2021-537100 ze dne 9.8.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 949 942
E-mail:rakovnik.pk@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
[bookmark: _Hlk139352404]společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: 	Štefánikova 77/52,150 00 Praha 5, IČO: 61499552 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.:XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna měrných jednotek v rámci etapy 6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb., na základě žádosti Zhotovitele ze dne 20.1.2024 zaevidované pod č.j. SPU 021665/2025 v rámci zpracování etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení.
Důvodem je nutnost zajištění přístupu v lokalitě „Na rovinách“ pro zemědělskou techniku. Pro zajištění přístupu ze silnice III/2296 je nutné dodatečně změnit obvod KoPÚ.
Tímto nastala skutečnost, že bude nutné vyhotovit geometrický plán v rozsahu 1MJ (do 100 bm) – více práce v rámci dílčí části 6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb., čímž bude rozsah navrhovaných opatření větší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.
Předmět Dodatku
Příloha č. 1 ke SoD KoPÚ v k.ú. Jesenice u Rakovníka se upravuje následovně:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – dodatečné
MJ: 1 MJ (100 bm)
Cena za MJ bez DPH 8 000,00 Kč
[bookmark: _Ref50585481]Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 866 150,- Kč a nahrazuje se novou celkovou cenou 874 150,- Kč bez DPH.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 03.02.2025		Datum: 03.02.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel
a hlavní město Praha




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková
		Číslo Smlouvy 15/2021-537100 v ASPU :1106-2021-537213		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křekovice
                                                                                                                Dodatek č.4 č.j. v ASPU : SPU 021287/2025
                                                                                                                Dodatek č.3 UID : spudms00000015211202
 ……..
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křekovice

	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	17 
	900,00
	15 300,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	90
	1 000,00
	90 000,00
	31.3.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00
	30.6.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	87
	2 500,00
	217 500,00
	30.6.2022

	 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - dodatečné
	 100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	11
	2 000,00
	22 000,00
	31.10.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	36
	2 000,00
	72 000,00
	31.1.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	95
	500,00
	47 500,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	95
	450,00
	42 750,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	535 050,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	94
	1 500,00
	141 000,00
	 31.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	200,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	200,00
	5 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	1 500,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	1 500,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	94
	900,00 
	84 600,00 
	31. 3. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000,00 
	8 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	1 000,00 
	1000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	253 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	95
	900,00
	85 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	85 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	535 050,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	253 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	85 500,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	874 150,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	183 571,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 057 721,50
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 03.02.2025
	Datum: 03.02.2025

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing.Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce:jednatel společnosti

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




