DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1307-2024-520202 uzavřené dne 21.11.2024. (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 725 406 016 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk185491164]Zhotovitel:		AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo: 		Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:		Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
	     xxxxxxxxxx 
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
ID DS:		ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx	   	
Tel./fax:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 	
Číslo účtu:		176725996/0300		
IČO:		25344447	
DIČ:		CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11 .2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 12. 2024 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC19 a IP11 v k.ú. Olešenka" (dále jen „Dodatek“).


Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku je změna týdenního harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil žádost o změnu týdenního harmonogramu postupu prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

[bookmark: _Hlk179871980]Změny v plnění jednotlivých činností jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Termín dokončení stavebních prací, uzlových bodů a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.


Čl. VI   Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě 4.2.2025					Ve Žďáře nad Sázavou  3.2.2025

„elektronicky podepsáno“                                  	„elektronicky podepsáno“
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Lunzar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			prokurista
Státního pozemkového úřadu			AQUASYS spol. s.r.o.



Za správnost

„elektronicky podepsáno“
.....................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod
	                                                                                                 Č.j. objednatele: 1307-2024-520202
	                                                                                      Č.j. zhotovitele: AQS/2024/47/54140
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	Příloha č. 1 k dodatku č.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HMG Polní cesta VC 19 a IP 11 v k.ú. Olešenka
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	Dokončení pokládky konstrukčních vrstev do 18. 4. 2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev do 30.4.2025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Dokončení stavebních prací a výsadby zeleně do 30.4.2025
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Předání a převzetí dokončeného díla 20.5.2025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
		
