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Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                         
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, 
vedoucím pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Františkem Šebestou, 
vedoucím pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, 
	pracovník Pobočky Prachatice
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Sídlo: 	Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
    zastoupený:                                          	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti
    tel./fax:                                                 	xxxxxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                     	info@vialit.cz 
    ID DS	8rxaej3
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx	   		
    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:	     	info@vialit.cz 
    bankovní spojení:	         	KB Tábor		
    číslo účtu:	          	120843301/0100			
    IČO:	       	14504456		
    DIČ:	         	CZ14504456
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 852.
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 18.11.2024. 
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Dokončení úpravy pláně polních cest C1, C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 132 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.3.2025)
Dokončení pokládky štěrkodrti polních cest C1, C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 163 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 30.4.2025)
Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 168 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 5.5.2025)
Dokončení pokládky penetračního makadamu polních cest C4 a C5 - lhůta pro plnění do: 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 2.5.2025).
Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

	Za objednatele:
Místo: Prachatice
Datum: 3. února 2025
	Za zhotovitele:
Místo: Soběslav
Datum: 5. února 2025

	
„Elektronicky podepsáno“
	
„Elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. František Šebesta
vedoucí pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jakub Valenta
Jednatel společnosti
Vialit Soběslav spol. s r.o.

	
	











Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

	Název stavebního objektu
	Polní cesta C1

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	40
	132
	30.3.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	10
	163
	30.4.2025

	Položení podkladových vrstev
	
	
	
	
	
	
	
	10
	154
	21.4.2025

	Dokončení pokládky asfaltobetonu
	
	
	
	
	
	
	
	10
	168
	5.5.2025

	Dokončení zemních prací
	
	
	
	
	
	
	
	40
	140
	7.4.2025




	Název stavebního objektu
	Polní cesta C4

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	40
	132
	30.3.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	10
	163
	30.4.2025

	Položení podkladových vrstev
	
	
	
	
	
	
	
	2
	163
	30.4.2025

	Dokončení pokládky penetračního makadamu
	
	
	
	
	
	
	
	4
	165
	2.5.2025

	Dokončení zemních prací
	
	
	
	
	
	
	
	5
	158
	25.4.2025




	Název stavebního objektu
	Polní cesta C5

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	40
	132
	30.3.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	10
	163
	30.4.2025

	Položení podkladových vrstev
	
	
	
	
	
	
	
	3
	151
	18.4.2025

	Dokončení pokládky penetračního makadamu
	
	
	
	
	
	
	
	4
	165
	2.5.2025

	Dokončení zemních prací
	
	
	
	
	
	
	
	30
	147
	14.4.2025




	Důležité milníky

	Datum
	

	31.10.2024
	Uzavření smlouvy o dílo

	18.11.2024
	Nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	27.11.2024
	Předání staveniště

	30.3.2025
	Dokončení úpravy pláně

	30.4.2025
	Dokončení pokládky štěrkodrti

	2.5.2025
	Dokončení pokládky penetračního makadamu

	5.5.2025
	Dokončení pokládky asfaltobetonu 
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