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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesty Mačkov
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:     
Reno Šumava stavby s.r.o.	
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený:	Ing. Václavem Princem, jednatelem společnosti
	Ing. Martinem Jedličkou, jednatelem společnosti
	Ing. Josefem Králem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Princ, jednatel společnosti
	Ing. Martin Jedlička, jednatel společnosti
	Ing. Josef Král, jednatel společnosti
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	zrx3tp2
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, ředitel společnosti	
Tel.:	xxxxx		
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	244769457/0300
IČO:	28138236
DIČ:	CZ28138236 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675.
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Mačkov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je oprava harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 5. Smlouvy. 

Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 29.08.2024. Tento harmonogram je přílohou písemného protokolu o předání a převzetí staveniště a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.  

Dne 07.10.2024 byl uzavřen mezi Smluvními stranami Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k úpravě lhůt u některých uzlových bodů z důvodu vytrvalých dešťů a velké podmáčenosti cest. Při administraci Dodatku č. 1 došlo k záměně aktualizovaného harmonogramu postupu prací, který vycházel z harmonogramu ze Smlouvy a harmonogramu postupu prací, který již vycházel z předloženého harmonogramu postupu prací, který byl součástí písemného protokolu o předání a převzetí staveniště.

V harmonogramu, který byl přílohou č. 1 Dodatku č. 1 byly chybně uvedeny lhůty pro plnění uzlových bodů a také byly chybně uvedeny datumy, které konkretizují lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 5. Smlouvy.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy a Dodatku č. 1
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění Čl. V odst. 5 Smlouvy, Příloha č. 1 Smlouvy (Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací), Čl. II odst. 1. Dodatku č. 1 a příloha Dodatku (Harmonogram prací – Dodatek č. 1). 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení úpravy pláně HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 95 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 02.12.2024)
dokončení úpravy pláně VC3 - lhůta pro plnění do: 199 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.03.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 130 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 06.01.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti VC3 - lhůta pro plnění do: 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 06.04.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti HC9 a HC10 - lhůta pro plnění do: 200 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 17.03.2025)
dokončení pokládky penetračního makadamu HC9, HC10 a VC3 - lhůta pro plnění do: 239 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 25.04.2025)

Tímto Dodatkem nedochází ke změně lhůt, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – příloha protokolu o předání a převzetí staveniště
Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – upravený dle Dodatku č. 2





























Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Vlachovo Březí
Datum: 05.02.2025	Datum: 04.02.2025

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Václav Princ
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad	Reno Šumava stavby s.r.o.


Místo: Vlachovo Březí
		Datum: 03.02.2025

		„elektronicky podepsáno“ 
	……………………………………
	Ing. Martin Jedlička 
								jednatel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.








Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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