		Číslo Smlouvy Objednatele: 649-2022-544101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 22/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Žampach


Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Žampach
DODATEK Č. 4
 SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 649-2022-544101, č. smlouvy zhotovitele 22/22 ze dne 25.7.2022
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupený: 			Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Terezou Hruškovou, Ing. Renatou Čadovou, 
Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 725 929 173
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
 Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla v níže uvedených fakturačních celcích. Dodatek zároveň upravuje hodnotu změny závazku ze smlouvy.

Článek II.
Změna termínu plnění díla

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla u dílčích fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a 6.3.2 následujícím způsobem.

Původně stanovené termíny plnění:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 				31.03.2024
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 	31.03.2024
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 						31.03.2024
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 			31.03.2024
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 		31.03.2024
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 									30.04.2026

Nově stanovené termíny plnění:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – 				30.05.2025
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – 	30.05.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních stavem PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 						30.05.2025
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – 			30.05.2025
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.6.1 i) c) – 		30.05.2025
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 									30.06.2026

Článek III.
Změna hodnoty závazku 

1. Předmětem dodatku č. 4 je zároveň upravena hodnota závazku ze smlouvy. Rozsah víceprací souvisí s rozšířením obvodu pozemkových úprav z důvodu racionálního propojení cestní sítě.

2. Rozsah méněprací souvisí s objemem skutečně provedených prací:
6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 			(- 4 MJ)
6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů					 (- 3 MJ)
6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 	(- 11 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 			(- 10 MJ)
Celkový rozsah méněprací je ve výši		94.930,00 Kč bez DPH.



3. Rozsah víceprací související se změnou obvodu pozemkových úprav:
6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 			(+ 5 MJ)
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 				(+ 5 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 							(+ 20 MJ)
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 									(+ 5 MJ)
6.4 – Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 							(+ 5 MJ)
Celkový rozsah víceprací je ve výši 		29.675,25 Kč bez DPH

4. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku č. 3 bodě 3.1 Smlouvy o dílo a ve znění předešlých dodatků.
Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků 1 až 3

Cena díla bez DPH	3.741.207,80 Kč
DPH 21 %	   785.653,64 Kč
Cena díla včetně DPH	4.526.861,44 Kč


Cena díla dle dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH	3.675.953,05 Kč
DPH 21 %    	   771.950,14 Kč
Cena díla včetně DPH	4.447.903,19 Kč


Článek IV.
Odůvodnění
1. Změna termínu plnění a rozsah víceprací jsou zapříčiněny rozšířením obvodu pozemkových úprav o část k.ú. Hnátnice, za účelem racionálního propojení cestní sítě a zahrnutí pozemků ve vlastnictví SPÚ pro vypořádání společných zařízení.
2. Rozsah méněprací souvisí s objemem skutečně provedených prací.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností v aktuálním znění.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum: 5.2.2025		Datum:  4.2.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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