
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1075-2018-544101,
uzavřené dne 26.10. 2018 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dašice
mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.


	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx


	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	S85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s. 

	Číslo účtu:
	0720092329/0800 

	IČO:
	405 27 514 

	DIČ:
	CZ40527514 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

[bookmark: _Hlk44479823][bookmark: _Hlk106870671][bookmark: _Hlk106870709]Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení fakturační částí 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu pozdního dodání skutečného zaměření provedení stavby dálnice D35.
Změna termínu:
Změna termínu dokončení dílčí části  3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 31.1.2025 na 30.09.2025.
Podrobnosti kalkulace služeb a termínů obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 5.	

Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


	V Pardubicích
Datum dle elektronického podpisu

05.02.2025
	V Plzni
Datum dle elektronického podpisu
30.01.2025

	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj



V Pardubicích
Datum dle elektronického podpisu
03.02.2025
	
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

	Za objednatele č. 2:	
	

	

	


	

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR
	




Příloha:  Položkový výkaz činností
