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Smlouva o dílo na zhotovení stavby (PRV) – Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic
DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:                         
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou,
vedoucím Pobočky Prachatice
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, 
vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kučera, 
	pracovník Pobočky Prachatice 
      Tel.:	+420 724 322 338		 
      E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
	370 04 České Budějovice	
 zastoupený:	Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem a Ing. Radimem Čápem Ph.D., jednatelem
 telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
 e-mail:	office-kajov@swietelsky.cz
 ID DS:	amx5p38
 v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx		   
 tel.:	xxxxxxxxxxxxx	
 e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
 bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.		
 číslo účtu:	994404-0147137001/0800			
 IČO:	48035599		
[bookmark: _Hlk13050098] DIČ:	CZ48035599, je plátcem DPH  
 Korespondenční a fakturační adresa:	Kájov 168, 382 21 Kájov
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.10.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provedení díla s názvem „Polní cesta C1 v katastrálním území Němčice u Netolic“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací a úprava lhůty plnění uzlových bodů. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy), tj. dnem 31.10.2024. 
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Dokončení úpravy pláně polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 162 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 11.4.2025)
Dokončení pokládky štěrkodrti polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 176 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 25.4.2025)
Dokončení pokládky asfaltobetonu polní cesty C1 - lhůta pro plnění do: 183 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (závazný termín dokončení etapy 2.5.2025)
Tímto Dodatkem nedochází ke změně konečných termínů, které jsou uvedeny v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Nové znění Harmonogramu prací s upravenými termíny uzlových bodů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace

	Za objednatele:
Místo: Prachatice
Datum: 3. února 2025
	Za zhotovitele:
Místo: Kájov
Datum: 10. února 2025

	
„Elektronicky podepsáno“
	
„Elektronicky podepsáno“ „Elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	………………………………………………….

	Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	xxxxxxxxxxxxx                xxxxxxxxxxxxx
              oba na základě pověření

	
	




[bookmark: _Hlk72416864]
Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací – aktualizace


	Název stavebního objektu
	Polní cesta C 1

	Kalendářní rok
	2024
	2025

	Kalendářní měsíc
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Počet dnů potřebných pro jednotlivé fáze výstavby
	Počet dnů od účinnosti smlouvy
	Závazné termíny

	Dokončení úpravy pláně
	
	
	
	
	
	
	
	33
	162
	11.4.2025

	Dokončení pokládky štěrkodrti
	
	
	
	
	
	
	
	14
	176
	25.4.2025

	Dokončení pokládky asfaltobetonu
	
	
	
	
	
	
	
	7
	183
	2.5.2025




	Důležité milníky

	Datum
	

	17.10.2024
	Uzavření smlouvy o dílo

	31.10.2024
	Nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	7.11.2024
	Předání staveniště

	11.4.2025
	Dokončení úpravy pláně

	25.4.2025
	Dokončení pokládky štěrkodrti

	2.5.2025
	Dokončení pokládky asfaltobetonu a penetračního makadamu
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