č.j. : SPU 036674/2025	Číslo smlouvy objednatele: 1054-2020-541101
UID: spudms00000015243597	Číslo smlouvy zhotovitele:	5/2020
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Horní Sytová

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020
Článek I.
Strany dodatku:


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	+420 601 584 016  
E-mail:	semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.	
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové	
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	182867130/0300	
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.




Článek II.
Obsah dodatku

Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, která zní:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	191
	520,00
	 99 320,00
	28.02.2025 




se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 -
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	188
	520,00
	 97 760,00
	30.6.2025







III.
Zvláštní ustanovení
Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí části plnění 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací.  Dochází ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) o 3 MJ. Při zohlednění snížení počtu MJ  u předmětné dílčí etapy plnění se celková cena díla snižuje o 1 560,00 Kč bez DPH, tj. o 1 887,60 Kč vč. DPH. V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy.

Dále je předmětem tohoto dodatku posun termínu výše uvedené dílčí etapy plnění, a to na základě následujících skutečností:
Dne 30.1.2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o posun termínu (č.j. SPU 036538/2025) pro ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Hlavním důvodem posunu termínu dílčí části je skutečnost, že SPÚ v současné době realizuje směnu pozemků v zájmovém území s vlastníkem evidovaným na LV 790 v k. ú. Horní Sytová. Uskutečněním této směny dojde k zajištění potřeby státní půdy nutné pro zpracování návrhu v zájmovém území. Předmětná směna pozemků měla být původně dokončena v prosinci 2024. Z důvodu zásahu vyšší moci a nepředvídatelných závažných okolností na straně vlastníka směňovaných pozemků k jejímu dokončení (vkladu do KN) v minulém roce nedošlo, přesto zájem vlastníka i nadále trvá a pro zdárné dokončení pozemkových úprav je směna nezbytná. V návaznosti na výše uvedené je potřeba provést aktualizaci znaleckých posudků (dle platné oceňovací vyhlášky pro rok 2025). Nově stanovený termín ukončení předmětné dílčí části zahrnuje základní časový předpoklad potřebný pro zajištění aktualizace znaleckých posudků, podpis směnné smlouvy, její vklad do evidence katastru nemovitostí, aktualizaci soupisů nároků a dopracování a doprojednání návrhu nového uspořádání pozemků. Tato směna pozemků je administrována mimo správní řízení o KoPÚ Horní Sytová a její průběh nebylo a není možné v rámci řízení koordinovat a ovlivnit, a to i přes její významný vliv na návrhové práce.


IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Liberci 06. 02. 2025
Za objednatele:	
	V Hradci Králové 06. 02. 2025
Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Ing. Michal Nečas
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
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