

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1099-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 587 323
E-mail: k.skalska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava rozsahu díla a ceny na základě změny řešeného území KoPÚ a potřeby došetření obvodů KoPÚ („vícepráce a méněpráce“). 
Dále z důvodu zadání předběžného geotechnického průzkumu, který bude podkladem pro návrh plánu společných zařízení, se posouvají termíny zpracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků. 
V důsledku těchto změn se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU 
Na základě obdržené námitky k Soupisům nároků vlastníků pozemků budou vyjmuty pozemky vedené na LV 32 v k. ú. Žabokliky z řešeného obvodu KoPÚ. V rámci dílčí části 6.2.4. bude provedeno došetření obvodu KoPÚ v rozsahu 8 MJ s termínem plnění do 30. 6. 2025. Z důvodu úpravy obvodu KoPÚ dojde ke snížení počtu měrných jednotek o 6 MJ v dílčích částech 6.3.1., 6.3.2. a  6.4.
Z důvodu zadání předběžného geotechnického průzkumu jako podkladu pro návrh vodohospodářských a protierozních opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků v plánu společných zařízení se o 6 měsíců posouvají termíny plnění dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2.
Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 368 613,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 268 080,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	172 364,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 809 058,00 Kč

	DPH 21 %
	589 902,18 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 398 960,18 Kč



V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
K bodu  6.2.4. se přidává řádek – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., vícepráce – v rozsahu 8 MJ, za cenu 4 800 Kč/MJ, tj. za celkovou cenu ve výši 38 400 Kč bez DPH, s termínem plnění 30. 6. 2025.

V řádku „Přípravné práce“celkem bez DPH v Kč – úprava ceny 1 330 213,50 Kč na cenu 1 368 613,50 Kč a termínu plnění 31. 8. 2024 na termín 30. 6. 2025.

V bodě 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – změna počtu měrných jednotek ze 413 MJ na 407 MJ,  ceny 399 784 Kč bez DPH na cenu 393 976 Kč bez DPH a změna termínu z 30. 4. 2025 na termín 31. 10. 2025.

V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1 i) a) Smlouvy – změna termínu z 30. 4. 2025 na termín 31. 10. 2025.
V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 4. 2025 na termín 31. 10. 2025.

V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 4. 2025 na termín 31. 10. 2025.

V bodě 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – změna termínu z 30. 4. 2025 na termín 31. 10. 2025.

V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – změna počtu měrných jednotek ze 413 MJ na 407 MJ, ceny 599 676 Kč bez DPH na cenu 590 964 Kč bez DPH a změna termínu z 31. 3. 2026 na termín 30. 9. 2026.

V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč – úprava ceny 1 282 600 Kč na cenu 1 268 080 Kč.

V bodě 6.4. Hlavní celek „Mapové dílo“ – změna počtu měrných jednotek ze 413 MJ na 407 MJ a ceny 174 905,50 Kč bez DPH na cenu 172 364,50 Kč bez DPH.

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 330 213,50 Kč na 1 368 613,50 Kč.
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 282 600,00 Kč na  1 268 080,00 Kč.
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky 174 905,50 Kč na 172 364,50 Kč.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 787 719,00 Kč na 2 809 058,00 Kč.
DPH 21 % v Kč – z částky 585 420,99 Kč na 589 902,18 Kč.
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 373 139,99 Kč na 3 398 960,18 Kč.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce.


	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 13.02.2025		Datum: 11.02.2025

  
 



„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.				           Jméno: Martin Vondráček
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti




























		Číslo Smlouvy Objednatele: 1099-2022-508207/4
	UID dokumentu: spudms00000015259961
	Číslo Smlouvy Zhotovittele:
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce

1 / 4
[bookmark: _Ref61943163]20 / 4
	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 815,00
	12 705,00
	30.04.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 630,00
	10 890,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	411
	968,00
	397 848,00
	30.04.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	3
	1 936,00
	5 808,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 025,00
	556 600,00
	30.06.2024

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	8
	4 800,00
	38 400,00
	30.06.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	4 235,00
	21 175,00
	30.06.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	414
	363,00
	150 282,00
	30.04.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	413
	423,50
	174 905,50
	31.08.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 368 613,50
	30.06.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	407
	968,00
	393 976,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	44
	1 452,00
	63 888,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	120
	968,00
	116 160,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	22
	968,00
	21 296,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	407
	1 452,00 
	590 964,00
	30.09.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 050,00 
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 712,00 
	8 712,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 356,00 
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 178,00 
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 268 080,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	407
	423,50
	172 364,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 364,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 368 613,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 268 080,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 364,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 809 058,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	589 902,18
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 398 960,18
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	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Martin Vondráček

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel





