Číslo smlouvy objednatele: 1169-2024-525202/1, UID: spudms00000015295497
Číslo smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
Pobočka: Kroměříž
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí 
	pobočky Kroměříž
Tel.:	+420 725 970 656
E-mail:	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	46974687	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ 46974687 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 22. 10. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci výsadeb s názvem Hlavní polní cesta HC1 a IP17, IP18 v k.ú. Litenčice (dále jen „smlouva“).
2.	V průběhu realizace stavby bylo zjištěno několik skutečností, na základě kterých požádal zhotovitel díla o vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Potřeba víceprací a méněprací vznikla kvůli nepředvídatelným okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. V úseku km 0,800 až 1,300 hlavní polní cesty HC1 je vysoká hladina podzemních vod, což negativně ovlivňuje únosnost podloží. Geotechnik provedl zkoušky, které ukázaly, že únosnost sanované zemní pláně je nevyhovující. Na základě doporučení geotechnika a po domluvě s technickým dozorem stavby byl zpracován návrh alternativního řešení sanace podloží. Toto řešení spočívá v odtěžení stávající nevyhovující zeminy a následné sanaci podloží novou skladbou materiálů, včetně uložení filtračně-separační geotextílie. Při odkopu pro zkušební úsek byla objevena drenážní trubka, která je v nedostatečné hloubce a zanesená. Bylo navrženo vytvořit novou drenáž po levé straně cesty, která bude odvádět vodu do vodoteče.
Vzorky materiálu podloží ukázaly potřebu úpravy zeminy hydraulickým směsným pojivem. Na základě laboratorních zkoušek bylo určeno dávkování pojiva pro zlepšení geotechnických parametrů zemin. V rozpočtu byla opravena výměra zřízení podkladu ze zeminy upravené směsným pojivem. Dále byly v rozpočtu upraveny položky týkající se bourání propustku a dalších souvisejících nákladů při výstavbě propustku. Autorský dozor provedl revizi a doplnění výkazu výměr, které technický dozor stavby odsouhlasil.
Navržené změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla s požadovanou životností a nebude jimi dotčena celková povaha zakázky. Provedení změn je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Změna množství a povahy stavebních prací vyžaduje také úpravu termínů uzlových bodů-lhůt pro jednotlivé fáze stavby. Pobočka Kroměříž se změnou vyslovila souhlas.
3.	Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 17 434 412,50 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku je ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 4 408 995,36 Kč bez DPH (plus 6 555 195,36 Kč bez DPH, minus 2 146 200 Kč bez DPH), což odpovídá 25,29 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude zvýšena o 4 408 995,36 Kč bez DPH.
4.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2024.
I.
Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.
II.
Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						21 843 407,86 Kč
DPH 21 % činí						  4 587 115,66 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		26 430 523,52 Kč
III.
Text Čl. V Doba plnění bod 4. se upravuje v části týkající se uzlového bodu 1 a nově tato část zní:
Sanace pláně vápněním – lhůta pro plnění do: 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
(původní termín plnění do: 145 dnů)
IV.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 10. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.
V.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 Upravený závazný harmonogram postupu prací.
Příloha č. 2 Upravený oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zlín, dne 14. 2. 2025	Brno, dne 14. 2. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ekostavby Brno, a.s.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Jiří Pavlíček
Ing. Mlada Augustinová	předseda představenstva
ředitelka





„elektronicky podepsáno“

Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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