Cislo smlouvy objednatele: 673-2024-505206

UID: spudms00000015235290 Cislo smlouvy zhotovitele: Ti/2024/SPU/01

Dohoda

o zruSeni smlouvy o dilo uzaviené podle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

mezi smluvnimi stranami
Objednatelem

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Jihocesky kraj

Adresa: Rudolfovska ti. 493/80, Ceské Budéjovice4, 370 01 Ceské Budéjovice

Pobocka Strakonice

Adresa: Palackého nameésti 1090, 386 01 Strakonice

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
IC:
DIC:
(dale jen jako ,objednatel)

Zhotovitelem
Jméno:
Sidlo:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
IC/DIC:

Ing. Richardem Valnym

vedoucim Poboc¢ky Strakonice

Ing. Richardem Valnym

vedouci Pobocky Strakonice

Ing. Vladimir Sima

odborny rada, Pobocka Strakonice

+420 702 153 011
strakonice.pk@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710
01312774

neni platcem DPH

Tisox s.r.o.

Plzeriska 619/60, 370 04 Ceské Budsjovice
Ing. Michal Turk, jednatel spolecnosti

Ing. Michal Turk

Ing. Michal Tark

Fio Banka a.s.

2701302887/2010

06464068/CZ 06464068 je platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich

oddil C vlozka 26722.

(dale jen jako ,zhotovitel“)



Clanek I.

Smluvni strany shodné konstatuji a €ini nespornym, ze uzaviely dne 12.7.2024 smlouvu o dilo &.
673-2024-505206, kterou se zhotovitel zavazal k provedeni dila ,Projektova dokumentace:
Most v k.u. Krty u Strakonic“ (dale jen ,Dilo“) a objednatel se zavazal k prevzeti dila a zaplaceni
ceny za jeho provedeni, a to vSe v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé (dale jen
»~omlouva®).

Clanek II.

Vzhledem k tomu, Ze je zhotovitel od 30.11.2024 v prodleni s plnénim odevzdanim Dila oproti
Smlouvou stanovenému terminu, dohodly se smluvni strany na zruSeni této Smlouvy ke dni
21.1.2025 tak, jak bylo projednano se zhotovitelem dne 21.1.2025 na kontrolnim dnu.

Clanek lII.

Objednatel vyuctuje zhotoviteli sankce za nesplnéni odevzdani Dila ve sjednaném terminu. Ke
dni 21.1.2025 ¢ini sankce za obdobi 30.11.2024 - 21.1.2025 6 227,50,- K¢& (slovy
Sesttisicdvéstédvacetsedmkorunéeskychpadesathaléft) za 53 dnu prodleni.

Zhotovitel uznava sankce za nesplnéni dila ve sjednaném termanu v uvedené vysSi jako svuj dluh
vuci objednateli, a to jak co do dlvodd, tak i vySe sankce.

Clanek IV.

Smluvni strany jsou si védomy zakonné povinnosti uverejnit v souladu s ustanovenim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (,ZRS"), tuto Dohotu, a
to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto Dohodu zaSle spravci
registru smluv k uvefejnéni prostrednistvim resgistru smluv objednatl.

Objednatel i zhotovitel prohladuji, Ze si dohodu precetli a Ze souhlasi s jejim obsahem, dale
prohladuji, ze dohoda nebyla sepsana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

Ve Strakonicich dne

Za objednatele Za zhotovitele
Digitalné podepsal Michal

MiChaI Tur E[zjirtlzlm:ZOZS.mQB

15:36:58 +01'00'

Ing. Richard Valny Ing. Michal Tiirk
vedouci Pobocky Strakonice jednatel spole€nosti

V technickych zaleZitostech:

Ing. Vladimir Sima
Pobocka Strakonice
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