UID : spudms00000015298123				  Číslo Smlouvy Objednatele: 998-2023-521101
Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování				  Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20232S002
obchodního tajemství uveřejněny ceny dílčích částí.	                                            Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko
dodatek č. 2 
smlouvy o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov
	 Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 179
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxx
		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx
		+420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ: 		CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

[bookmark: _Ref50474873]Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to: 
1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek;
2. 	změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení. 

Ad 1)	Dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku:  
· snížení počtu MJ: 
· 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 89 MJ (100 bm) se mění na 87 MJ 
· 6.2.7	Rozbor současného stavu – původní počet 323 MJ (ha) se mění na 320 MJ
· 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 323 MJ (ha) se mění na 320 MJ
· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 323 MJ (ha) se mění na 319 MJ
· 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 323 MJ (ha) se mění na 319 MJ
· 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – původní počet 323 MJ (ha) se mění na 320 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Počet snížených  MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	2
	xxx
	xxx

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	3
	xxx
	xxx

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	3
	xxx
	xxx

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	4
	xxx
	xxx

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	4
	xxx
	xxx

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	3
	xxx
	xxx




Hodnota změn činí 26 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upraven na základě vyšetření obvodu komplexních pozemkových úprav. 


Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí a hlavního celku:  

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.2
	Přípravné práce
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	28. 2. 2025
	30. 4. 2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	28. 2. 2025
	30. 4. 2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	28. 2. 2025
	30. 4. 2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	30. 5. 2025
	31. 7. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30. 5. 2025
	31. 7. 2025

	Přípravné práce 
	30. 5. 2025
	31. 7. 2025

	6.3
	Návrhové práce
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31. 1. 2026
	31. 3. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 9. 2026
	30. 11. 2026




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení dochází na základě skutečnosti, že do katastru nemovitostí (dále jen „KN“) doposud nebyly zapsány geometrické plány (dále jen „GP“) na obvod komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), které jsou náročné svým rozsahem, a tím i náročnější na kontrolu katastrálním pracovištěm a jejich následným zápisem do KN. V současné době probíhá na katastrálním pracovišti kontrola GP. Dokud nedojde k zápisu těchto GP do KN, není možné pokračovat v navazujících pracích na KoPÚ.  

Nesplnění původních termínů předání k akceptačnímu řízení prokazatelně není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.  Ke změně termínů (dílčí části 6.2.4 a následně také všech navazujících dílčích částí) dochází o dobu nezbytně nutnou pro řádné provedení díla.  

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází. 

Čl. II.
Cena díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za řádné a včasné provedení díla sjednaná v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, mění takto: 


	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	            xxxxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 050 322,50 Kč

	DPH 21 %
	   640 567,73 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 690 890,23 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]
Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 998-2023-521101 a č. zhotovitele: GB20232S002 uzavřená dne 28. 8. 2023, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Ref93389603]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinným jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha: Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 20. 2. 2025	Datum: 17. 2. 2025		




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti 
			GB-geodezie, spol. s r.o.
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