Číslo smlouvy objednatele: 829-2024-523101
UID: spudms00000015287829


DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:						Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Pobočka Blansko
Adresa:						Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
Zastoupený:					Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, jsou oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:						CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ46974687, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo ve znění pozdějších dodatků, na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

SO 101 Polní cesta HC2A-R a SO 102 Polní cesta HC2B-R
Z výsledku vzorků zeminy, odebraných za účelem posouzení typu sanace zemní pláně na polních cestách HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky, vyplynulo, že pro dosažení minimální únosnosti 30 MPa na zemní pláni je nutné upravit zeminu příměsí min. 4 % pojiva. Původní položka vápno nehašené bude tedy nahrazena položkou pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy.

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka. 

Dále Zhotovitel požádal dne 18. února 2025 o posun termínu uzlových bodů „dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 a dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav), uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo a o posun termínu dokončení celého díla. Důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky (celodenní mrazy), kdy teploty v ranních hodinách se pohybují kolem -12°C. Zemina na stavbě je promrzlá do hloubky cca 50-60 cm. Dále tyto klimatické podmínky znemožňují sypání hráze a provedení stabilizace zeminy hydraulickým pojivem.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné, a proto se tímto dodatkem mění cena díla, upravuje termín uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo, a termín dokončení díla, uvedený v Čl. V odst. 4 písm. c) smlouvy o dílo. 

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky (PRV) navyšuje o 54 535,69 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 296 223,69 Kč bez DPH a současně méněpráce v celkové výši 241 688,00 Kč bez DPH). 


Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4. nově zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						16 721 521,69 Kč
DPH 21 % činí					  3 511 519,56 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	20 233 041,25 Kč


Čl. V odst. 4 písm. c) nově zní:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30. 4. 2025



V Čl. V odst. 5 Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu nově zní:

· Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 do: 25. 04. 2025
· Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k.ú. Babolky do: 03. 01. 2025
· Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) do: 31. 03. 2025.


Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha: Položkový výkaz méněprací a víceprací


V Brně dne 26.2.2025				V Brně dne 25.2.2025



Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jiří Pavlíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva
pro Jihomoravský kraj				Ekostavby Brno, a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)



							
							Ing. Libor Vajík
							místopředseda představenstva
							Ekostavby Brno, a.s.
							(zhotovitel)



Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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