


Číslo Smlouvy Objednatele: 1241-2021-521101
UID: spudms00000015318239
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 202108-2

[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rudoltice u Sobotína

[bookmark: bookmark1]1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
· technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 558 222, +420 724 807 966
E-mail: pk.jesenik@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel")
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxx
· technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: sdsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc, číslo účtu: 1025500073/5500 
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“
Čl. I.
[bookmark: bookmark5]Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

	
	Hlavní celek / Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	31
	+16
	1 000
	+16 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	0
	-3
	1 000
	-3 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	0
	-1
	10 000
	-10 000




Hodnota díla se celkově zvyšuje o 3 000 Kč bez DPH.


Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následujících dílčích částí díla: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.07.2025
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	31.07.2025
	31.10.2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	31.07.2025
	31.10.2025

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	31.07.2025
	31.10.2025

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	31.07.2025
	31.10.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.01.2026
	30.04.2026




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Zvláště náročná jednání probíhala s dominantním vlastníkem pozemků v obvodu KoPÚ. Po odsouhlasení cestní sítě sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 20.02.2025 s termínem plnění dne 10.04.2025.

V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.  

Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy. 



Čl. II.
Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 192 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	793 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	118 300,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 104 050,00 Kč

	DPH 21 %
	441 850,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 545 900,50 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení


3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1241-2021-521101, resp. č. zhotovitele: 202108-2, uzavřená dne 07.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



V Olomouci dne: 26.02.2025					V Olomouci dne: 24.02.2025 

Za objednatele:						Za zhotovitele:











…………………………	…….………………..………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel
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