Číslo smlouvy objednatele: 1155-2024-523202
UID: spudms00000015339609 
Čj.: SPU 080192/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Holštejn

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523202 ze dne 29. října 2024 na vypracování Jednoduchých pozemkových úprav – návrhu plánu společných zařízení v části k. ú. Holštejn, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Zastoupená:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
	Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko
Kontaktní údaje:
Tel.:		xxx – JUDr. Antlová
		xxx – Bc. Orságová
E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:		xxx
Vedoucí týmu:		xxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz		
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. 
Číslo účtu:	382293143/0300 
DIČ: 	CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

· Na straně objednatele v technických záležitostech nově jedná Bc. Jitka Orságová, odborný rada pobočky Blansko.
· Oprava zřejmé nesprávnosti
· Změna termínu

[bookmark: _Hlk190692038]Ve smlouvě o dílo nebyla v položkovém výkazu činností uvedena dílčí část Rozbor současného stavu. Tímto dodatkem se tato zřejmá nesprávnost v příloze smlouvy o dílo – položkovém výkazu činností opravuje. Do položkového výkazu činností se vkládá dílčí část Rozbor současného stavu. Současně se smluvní strany dohodly na posunutí termínů u dílčích částí Podrobný geotechnický průzkum, Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ. Z důvodu vložení dílčí části Rozbor současnéhostavu není možné dodržet termín plnění pro dílčí části Podrobný geotechnický průzkum, Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla Rozbor současného stavu v termínu do 30. dubna 2025, s tím, že dřívější termín plnění je možný, dílčí část díla Podrobný geotechnický průzkum v termínu do 30. května 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný, a dílčí části díla Údaje ČHMÚ, Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, DTR vodohospodářskýchstaveb PSZ v termínu do 30. listopadu 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný. 

Objednatel souhlasí s odevzdáním dílčích částí díla tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto dodatku a současně souhlasí s cenou za dílčí část díla Rozbor současného stavu ve výši 40 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 40 000,00 Kč bez DPH (48 400,00 Kč včetně DPH).  

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Celková cena díla bez DPH
	391 000,00 Kč

	DPH 21 %
	82 110,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	473 110,00 Kč



Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523101. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha
Položkový výkaz činností

	V Blansku dne 28. února 2025
	V Brně dne 28. února 2025

	
	







________________________________	___________________________
JUDr. Ivana Antlová	Ing. Ivo Podracký
vedoucí pobočky Blansko	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad	AGERIS s.r.o.
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Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1/2025 (SoD –  Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Holštejn)

Měrná 

jednotka

Počet 

měrných 

jednotek

Cena za měrnou 

jednotku bez DPH 

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

ha513 000,0065 000,0028.02.2025

ha58 000,0040 000,0030. 04. 2025

ha524 000,00120 000,0030.05.2025

ks115 000,0015 000,00

ha510 400,0052 000,00

100 bm122 000,0024 000,00

100 bm53 000,0015 000,00

ha230 000,0060 000,00

391 000,00

82 110,00

473 110,00

Dílčí části

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu JPÚ 

Podrobný geotechnický průzkum

Údaje ČHMÚ 

30.11.2025

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

DTR vodohospodářských staveb PSZ 

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Rozbor současného stavu


