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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)

		DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
	
a
Zhotovitel:     
DAICH spol. s r.o.	
Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor
Zastoupený:	Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti 
	Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Josef Kubík, jednatel společnosti 
	Tomáš Křížek, jednatel společnosti
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx 
ID DS:	4pixsy6
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
	xxxx
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
Bankovní spojení:	KB Tábor
Číslo účtu:	240546301/0100
IČO:	42407559
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42407559 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429.
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.12.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelová komunikace Starohorská cesta (k.ú. Ratibořské Hory, Ratibořice, Vřesce, Podolí)“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je aktualizace závazného harmonogramu postupu prací a lhůt plnění u uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.
Dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy nabyla Smlouva platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, tj. dnem 03.01.2025. 
2. V souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy bylo dne 13.02.2025 projednáno přerušení prací, ke kterému došlo 06.02.2025, a to z důvodu na straně Zhotovitele – nevhodné klimatické podmínky. Objednatel s přerušením prací souhlasil a byla stanovena lhůta opětovného zahájení prací na 04.03.2025. Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací. 
Vzhledem k délce přerušení prací má toto přerušení vliv na lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací s vyznačením přerušení stavebních prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3. Lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně – lhůta pro plnění do: 91 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025)
Zhotovení asfaltového krytu vozovky – lhůta pro plnění do: 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025)
Dokončení výsadby zeleně – lhůta pro plnění do: 144 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 27.05.2025)

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný







Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 03.03.2025	Datum: 03.03.2025		
„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Tomáš Křížek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					DAICH spol. s r.o.










Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová	
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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